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Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 15. 5. 2025 
ve znění předchozích dodatků 

 
 

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 
v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“) 

Evidenční číslo zadavatele: VZCK 134/2024 

I. Smluvní strany 

I.1 Objednatel:  

Město Český Krumlov 
zastoupené Alexandrem Nográdym, starostou města 
se sídlem: náměstí Svornosti 1, Vnitřní Město, 381 01 Český Krumlov 
IČ: 00245836    
DIČ: CZ00245836     
datová schránka ID: 64pbvxc 
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
číslo účtu: 1388156494/2700 
telefon: 380 766 111  
e-mail: mail@ckrumlov.cz 

                    
 dále jen objednatel 

  
 Zhotovitel:  

STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. 
zastoupená Ing. arch. Janem Havelkou a Petrem Poláčkem, DiS., prokuristy    
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 
spisová značka: C 5858 vedená u Městského soudu v Praze 
IČ: 438 74 835 
DIČ: CZ43874835 
datová schránka ID: 4smtfvm 
bankovní spojení: RAIFFEISENBANK a.s. 
číslo účtu: 1011051035/5500 
telefon: +420 737 256 722 
e-mail: pozemnistavitelstvi@strabag.com 

 dále jen zhotovitel 

II. Úvodní ustanovení 

II.1 Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 15. 5. 2025 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem 
je provedení stavebních prací dle specifikace ve Smlouvě. 

II.2 Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 4, jehož předmětem je 
provedení a uhrazení změn uvedených na změnových listech ZL_006, ZL_007, 
ZL_008, ZL_009, ZL_012, ZL_018, ZL_021, ZL_B4 
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III. Předmět dodatku 

III.1 Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. III „Změny díla“ uzavřené Smlouvy o dílo ze dne 
15.5.2025 2025 ve znění předchozích dodatků na provedení změn uvedených na 
změnových listech, jenž jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku.: 

- Změnový list ZL_006_ Zpětný zásyp ŽB prahy za cenu za cenu bez DPH: 144 102,86 Kč 

- Změnový list ZL_007_ Odvětrání radonu za cenu bez DPH: 148 723,37 Kč 

- Změnový list ZL_008_Napojení stávající kanalizace za cenu za cenu bez DPH: 53 802,85 
Kč 

- Změnový list ZL_009_ Detail napojení hydroizolace bez DPH: 123 231,76 Kč 

- Změnový list ZL_012_ Změna výztuže základových pasů za cenu bez DPH: 12 055,98 Kč 

- Změnový list ZL_018_ Výtahy  za cenu bez DPH: - 104 900,- Kč 

- Změnový list ZL_021_ Nosné zdivo za cenu bez DPH: 174 347,06 Kč 

- Změnový list ZL_B4_Sprcha, + WC, podlahy, dveře za cenu 170 505,36 Kč 

IV. Cena díla 

IV.1 v článku V. „Cena díla“ smlouvy o dílo uzavřené dne 15.5.2025 ve znění předchozích 
dodatků se v odstavci V.1 ruší text: 

 Cena za dílo celkem v Kč bez DPH 90 051 204,15 Kč 

 a nahrazuje se textem: 

 Cena za dílo celkem v Kč bez DPH 90 773 073,39 Kč 

V. Závěrečná ustanovení 

V.1 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků zůstávají tímto Dodatkem č.4 
nedotčena a nadále platí v původním znění. 

V.2 Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti podpisem smluvních stran. Pakliže se na tuto smlouvu 
vztahuje zákonná nebo dobrovolně převzatá povinnost zveřejnění v režimu zákona č. 
340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejní tuto smlouvu v registru smluv objednatel. Dnem 
uveřejnění v registru smluv nabude tato smlouva účinnosti. Obě smluvní strany si před 
podpisem této smlouvy navzájem v písemné formě sdělí, považují-li některé údaje uvedené 
v této smlouvě za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku. Takové údaje, 
s výjimkou vymezení předmětu smlouvy a data uzavření smlouvy, nebudou v registru smluv 
uveřejněny. Nesdělí-li smluvní strana tuto informaci ve lhůtě uvedené výše, má se za to, že 
obsah smlouvy za obchodní tajemství nepovažuje.  

III.2 Tento Dodatek č. 4 byl schválena Radou města Český Krumlov usnesením č. 
0171/RM11/2026 ze dne 27.04.2026. 

III.3 Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, 
nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, 
souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své elektronické podpisy. 

Přílohy:      č. 1 Rekapitulace dle změnových listů  

         č. 2 Změnový list ZL_006 

č. 3 Změnový list ZL_007 

č. 4 Změnový list ZL_008 
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č. 2 Změnový list ZL_009 

č. 3 Změnový list ZL_012 

č. 4 Změnový list ZL_018 

         č. 4 Změnový list ZL_021 

č. 5 Změnový list ZL_B4 

 

 

 

 
V Českém Krumlově:  

  
V Českých Budějovicích: 

Za objednatele: 20.05.2026  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexander Nogrády 
starosta města 

 
Ing. arch. Jan Havelka 

                         prokurista  
 

 

 

 

 

 

 
Petr Poláček, DiS. 

prokurista 
 


