
Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo  

Obnova vodovodu DN 350 Nemocniční – Kaplická / strana 1 (celkem 3) 

Dodatek č. 5 

 

ke smlouvě o dílo č. 472/1S/2024 ze dne 9. července 2025 uzavřené podle § 2589 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. Předpisů, ve znění dodatku č. 1 

ze dne 15. října 2025, dodatku č. 2 ze dne 5. listopadu 2025 a dodatku č. 3 ze dne 

2. prosince 2025 a dodatku č.4 ze dne 28.5.2026 

 

číslo smlouvy zhotovitele:     číslo smlouvy objednatele: 

472/1S/2025 

1. Smluvní strany 

 

Město Český Krumlov 

se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01  

zastoupené p. Alexandrem Nográdym, starostou města, 

osoby oprávněné jednat 

- ve věcech smluvních: p. Alexandr Nogrády, starosta 

- ve věcech technických: 

Ing. František Vedl, vedoucí oddělení investic Městského úřadu Český Krumlov 

Ing. Hynek Pazderka, investiční technik oddělení investic Městského úřadu Český Krumlov 

IČO: 00245836 

DIČ: CZ00245836 

ID DS: 64pbvxc 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Český Krumlov 

číslo účtu: 221241/0100 

tel. 380 766 701 

na straně jedné (dále jen „objednatel“) 

a 

ECO CB s.r.o. 

sídlo: Ant. Janouška 840/12, 370 08 České Budějovice 

zápis v OR: C 10331 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích 

statutární zástupce: Zbyněk Lerch, jednatel 

osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Zbyněk Lerch 

osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních: Pavel Beneš 

IČ: 26031825 

DIČ: CZ26031825 

ID DS: ynb2wan  

Bankovní spojení: ČSOB as 

Číslo účtu: 256527041/0300  

  

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2589 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 4 ke smlouvě o 

dílo č. 472/1S/2025 ze dne 9. července 2025, ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. října 2025, 

dodatku  
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č. 2 ze dne 5. listopadu 2025 a dodatku č. 3 ze dne 2. prosince 2025 a dodatku č.4 ze dne  

28. 5. 2026. 

  

 

 

 

2. Úvodní ujednání 

 

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 9. července 2025 smlouvu o dílo č. 472/1S/2025 k provedení 

díla "Obnova vodovodu DN 350 Nemocniční Kaplická“ (dále též jen „smlouva o dílo  

č. 472/1S/2025“). 

2.2. Smluvní strany uzavřely dne 15. října 2025 dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 472/1S/2025 

k provedení díla "Obnova vodovodu DN 350 Nemocniční-Kaplická“ (dále též „dodatek č. 1"). 

2.3. Smluvní strany uzavřely dne 5. listopadu 2025 dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo 

č. 472/1S/2025 k provedení díla "Obnova vodovodu DN 350 Nemocniční-Kaplická“ (dále 

též „dodatek č. 2"). 

2.4. Smluvní strany uzavřely dne 2. prosince 2025 dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo 

č. 472/1S/2025 k provedení díla "Obnova vodovodu DN 350 Nemocniční-Kaplická“ (dále 

též „dodatek č. 3"). 

2.5. Smluvní strany uzavřely dne 28. května 2026 dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 472/1S/2025 

k provedení díla "Obnova vodovodu DN 350 Nemocniční-Kaplická“ (dále též „dodatek č. 4"). 

2.6. Po zjištění skutečného uložení plynovodu bylo nutné naplánovat překop ulice a s tím 

spojenou uzavírku ulice Na Moráni. To si vyžádalo zpracování a povolení DIO s delší 

časovou prodlevu.  Objednatel a dodavatel se na základě žádosti dodavatele dohodli, že 

z těchto důvodů bude upraven konečný termín pro provedení díla (termín předání a převzetí 

dokončené stavby).  

3. Sjednaná doba pro provedení díla 

 

3.1. V čl. VI. Termín plnění, bod 3.  smlouvy o dílo č. 472/1S/2025 ve znění dodatku č. 1, dodatku 

č. 2 a dodatku č. 3 a dodatku č. 4 se vypouštějí slova „15. června 2026“ a nahrazují se 

textem „31. července 2026“.  

3.2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 472/1S/2025 ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 a 

dodatku č. 3 a dodatku č. 4 nejsou tímto dodatkem č. 5 ke smlouvě o dílo č. 472/1S/2025 

ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3 dotčena a dodatku č.4 a zůstávají  

v platnosti. 

 

4. Závěrečná ujednání 

 

4.1. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 472/1S/2025 byl schválen usnesením Rady města Český 

Krumlov ze dne 15. 06. 2026, č. usnesení: 0270/RM15/2026. 

4.2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 5 ke smlouvě 

o dílo č. 472/1S/2025 a s celým obsahem souhlasí. 
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4.3. Dodatek č.5 ke smlouvě o dílo č. 472/1S/2025 nabývá platnosti dnem jeho podpisu 

oprávněnými zástupci smluvních stran.  

4.4. Dodatek č.5 ke smlouvě o dílo č. 472/1S/2025, na nějž se vztahuje povinnost uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Nebyl-li dodatek 

č. 5 ke smlouvě o dílo č. 472/1S/2025 uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří 

měsíců ode dne, kdy byla uzavřen, platí, že je zrušen od počátku (nikdy nebyl uzavřen). 

V ostatních případech platí, že dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 472/1S/2025 nabývá 

účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

4.5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů, týkajících se realizované zakázky, tj. jméno, 

příjmení, název firmy, IČ a znění smlouvy o dílo, výše cen dle platného zákona o veřejných 

zakázkách a ostatních souvisejících právních norem. S tímto, stejně jako s dalším 

zpracováním údajů, vyslovuje zhotovitel souhlas dle ustanovení § 5, odst. 2, zákona 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozd. předpisů. 

4.6. Smluvní strany souhlasí, aby tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 472/1S/2025 byl 

objednatelem zveřejněn v plném rozsahu v elektronickém registru smluv, který slouží 

k uveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),  

ve znění pozd. předpisů. 

4.7. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 472/1S/2025 bude 

vyhotoven v elektronické podobě a obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál. 

4.8. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo č. 472/1S/2025 připojují 

smluvní strany svůj podpis. 

 

 

V Českém Krumlově 03.07.2026    V Českých Budějovicích   

Alexandr Nogrády, starosta     Zbyněk Lerch, jednatel 

Město Český Krumlov      ECO CB s.r.o.  

 

 


