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PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE 

k veřejné zakázce na služby zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění (dále jen JŘBU) dle § 63 

odst. 3 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen ZZVZ) 

Veřejná zakázka s názvem 

Úprava rozpracovaného návrhu nového územního plánu Český Krumlov 

pro opakované veřejné projednání, dodatek č. 7 ke smlouvě ze dne 

13. 7. 2013 ve znění jejích dodatků č. 1-6 

(VZCK 194/2024, Z2024-011972) 

 

Zadavatel město Český Krumlov 

Sídlo  náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov 

IČ 00245836 

DIČ CZ00245836 

Zastoupený  Alexandrem Nogrády, starostou 

 

Písemná zpráva zadavatele podle § 217 ZZVZ obsahuje: 

 

a) předmět veřejné zakázky a cenu sjednanou ve smlouvě na veřejnou zakázku, pokud byla 

uzavřena 

Předmět veřejné zakázky je úprava rozpracovaného návrhu nového územního plánu Český 

Krumlov pro opakované veřejné projednání ve znění dodatku č. 7 ke smlouvě ze dne 13. 7. 2013 ve 

znění jejích dodatků č. 1-6. 

 

Cena sjednaná ve smlouvě o dílo č. 0462/1S/2013/OUPPP ve znění jejích dodatků č. 1-7 je: 

5 100 675 Kč bez DPH, 

6 171 817 Kč bez DPH, 

z toho výše plnění dle Dodatku č. 7 podepsaného 4. 2. 2025 je: 

679 775 Kč bez DPH, 

822 528 Kč vč. DPH. 

 

Hlavní kód CPV 

71410000-5 - Územní plánování 

 

b) použitý druh zadávacího řízení 

Veřejná zakázka na služby zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění (dále jen JŘBU) dle § 63 

odst. 3 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

c) označení účastníků zadávacího řízení a uvedení jejich nabídkových cen 

Ing. arch. Pavel Koubek, IČ 15078698  679 775 Kč bez DPH, 822 528 Kč vč. DPH 

http://www.ckrumlov.cz/
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d) označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení 

Žádná nabídka nebyla vyloučena. 

 

e) označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva nebo rámcová dohoda, nebo dodavatelů, 

kteří byli zařazeni do dynamického nákupního systému, včetně odůvodnění jejich výběru 

Nerelevantní. 

 

f) označení poddodavatelů dodavatelů podle písmene e), pokud jsou zadavateli známi 

V době zadávacího řízení nebyli známi poddodavatelé. 

 

g) odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li 

použita 

Nerelevantní 

 

h) odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění 

 

Úpravy již rozpracované dokumentace návrhu ÚP Český Krumlov pro opakované veřejné 
projednání, 14 ZUR bude vydána a nabude účinnosti dříve než ÚP Český Krumlov, musí být tento 
ÚP uveden do souladu. 
Návrh ÚP Č. Krumlova pro opakované veřejné projednání je rozpracován na základě dodatku č.6 
(ze dne 26.2.2024) smlouvy na zhotovení nového ÚP Č. Krumlova, v souladu s pokyny schválenými 
zastupitelstvem města dne 30.5.2024 usnesením č. 0040/ZM5/2024.  Jedním z těchto pokynů je 
uloženo zpracovat návrh ÚP pro opakované veřejné projednání souběžně a v koordinaci se 
14. aktualizací (změnou) ZUR JčK, která řeší obchvat Českého Krumlova silnicí I/39 
(zastupitelstvem Jihočeského kraje bylo její pořízení schváleno dne 22.2.2024 usnesením č. 
35/2024/ZK-32). Změna č.14 ZUR měla původně pro obchvat vymezovat koridor veřejně prospěšné 
stavby dopravní infrastruktury nadmístního významu a takto byl koridor severního obchvatu 
souběžně zapracován do úprav návrhu ÚP Č. Krumlova pro opakované veřejné projednání dle 
dodatku č. 6 smlouvy. Nicméně posléze, v průběhu zpracovávání návrhu změny č.14 ZUR bylo od 
řešení koridoru dopravní stavby nadmístního významu upuštěno a pro obchvat Českého Krumlova 
silnicí I/39 bude 14. změnou ZUR JčK vymezována pouze územní rezerva. Tj. na základě dodatku 
č.6 smlouvy již zpracovaný návrh ÚP Č. Krumlova pro opakované veřejné projednání bude muset 
být nyní opět přepracován (upraven) tak, že v souladu se 14. změnou ZUR bude pro obchvat města 
vymezovat rovněž pouze územní rezervu, což vyvolává úpravy nejenom dopravní, ale též 
urbanistické koncepce ÚP pro opakované veřejné projednání. Tyto úpravy vyplývající ze změn 
dopravní a urbanistické koncepce v důsledku nahrazení koridoru severního obchvatu Č. Krumlova 
územní rezervou jsou předmětem dodatku č.7 smlouvy na zpracování ÚP Českého Krumlova.     
 
Zhotovitelem může být pouze Ing. arch. Pavel Koubek, protože: 

◼ Jedná se o dodatečné úpravy rozpracované dokumentace během jejího zpracování. Přičemž 
zpracovatelem této rozpracované dokumentace je Ing. arch. Pavel Koubek, a to na základě 
smlouvy mezi městem Český Krumlov jako objednatelem a Ing. arch. Pavlem Koubkem, UK-24, 
urbanistická kancelář, jako zhotovitelem. Smlouva na zpracování nového ÚP (tj. včetně 
uzavřených dodatků) je aktuálně uzavřena v níže uvedeném rozsahu [rozsahu a) – d.1)]: 

a) Doplňující průzkumy a rozbory     
a.1) Aktualizace dP+R  k r. 2018      

b) Návrh ÚP ke společnému jednání    
b.1) Návrh ÚP s prvky RP ke společnému jednání   
b.2) Konzultační činnost v rámci pracovní skupiny určeného zastupitele pro územní 

plánování a průběžné korekce textové a grafické části návrhu ÚP a ÚP s prvky 
RP k datu 31.12.2019                                                                                                        

b.3) Koordinační a dohodová činnost v rámci pracovní skupiny pro územní plán 
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k úpravě textové a grafické části návrhu ÚP a ÚP s prvky RP po společném 
jednání podle vyhodnocení pořizovatele                                    

c) Návrh ÚP k veřejnému projednání       
c.1)  Návrh ÚP s prvky RP k veřejnému projednání    
c.2) Zajištění vypracování Vyhodnocení vlivu ÚP na životní prostředí (VVURÚ) 

zhotovitelem s odbornou způsobilostí      
c.3) Zapracování závěrů bodu c.2) do úpravy ÚP    

cc) Úprava ÚP k opakovanému veřejnému projednání 
cc.1) Návrh a ověření koridorů 1, 2, 3 severního obchvatu  
cc.2)  Úprava návrhu ÚP k opakovanému veřejnému projednání 
cc.3)  Úprava návrhu ÚP s prvky RP k opakovanému veřejnému projednání 
cc.4)  Aktualizace vyhodnocení vlivu ÚP na ŽP (VVURÚ) 
cc.5)  Zapracování závěrů VVURÚ do úpravy návrhu ÚP                                                                                          

d) Návrh ÚP k vydání    - 
d.1)  Návrh ÚP s prvky RP k vydání           

Přičemž již realizovány byly části a) – cc3).  
 

Dodatečně požadované úpravy rozpracované dokumentace (tj. návrhu ÚP pro opakované veřejné 
projednání) v průběhu jejího zpracování, tj. před jejím dokončením, může z technických důvodů 
provádět pouze zpracovatel této dokumentace.  
Smlouvu na zhotovení ÚP, zahrnujícího též (na základě dodatku č.6 této smlouvy) návrh ÚP pro 
opakované veřejné projednání, uzavřelo město pouze s Ing. arch. Koubkem. Smlouva nezahrnuje 
úpravy rozpracovaného návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání vyvolané změnou nadřazené 
územně plánovací dokumentace, protože při uzavírání smlouvy (resp. dodatku č. 6) nebylo 
předpokládáno, že k této situaci dojde, tj., že v průběhu zpracování návrhu ÚP pro opakované 
veřejné projednání bude nezbytné tento návrh upravovat = uvádět do souladu se změněnou 
nadřazenou územně plánovací dokumentací.  
 
V případě průběžných dodatečných úprav rozpracovaného návrhu ÚP pro opakované veřejné 
projednání neexistuje hospodářská soutěž, protože se jedná o zásahy do rozpracované 
dokumentace, k jejímuž zpracování je smluvně zavázán její zpracovatel. 
 

i) odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito 

Nerelevantní. 

 

j) odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému, pokud 

k tomuto došlo 

Nerelevantní. 

 

k) odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických 

prostředků, byly-li jiné prostředky použity 

Nerelevantní. 

 

l) soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů 

zjištěn 

Nerelevantní. 

 

m) pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel odůvodnění 

tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci 

Nerelevantní. 

 

n) odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3, 

pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci 

Nerelevantní. 
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V Českém Krumlově (datum dle el. podpisu) 
 
 
 
 
Alexandr Nogrády 
starosta 
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