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Zménovy list €. ZL26
Stavba : ,, Revitalizace aredlu klasterQ Cesky Krumlov-oprava a rekonstrukce aredlu byvalého klastera
minorita”
Objednatel: Datum:
Mésto Cesky Krumlov 14.7.2015
namésti Svornosti 1
381 01 Cesky Krumlov
IC: 00245836
Datum:
Zhotovitel: Spole&nost pro revitalizaci aredlu klasterd Cesky Krumlov, 14.7.2015
VIDOX s.r.0., jako vedouci ¢len
Radni¢ni 133/1
Ceské Budéjovice-Ceské Budéjovice 1, 370 01
I€: 25160168, DIC: CZ25160168

V souladu s &ldnkem 7. Smlouvy o dilo ze dne 30.4.2014 a na zakladé Vaseho pokynu Vam timto pfedkladame k
potvrzeni zménovy list s nabidkovym, polozkovym rozpoctem praci, které nebyly v projektové dokumentaci a
vznikly v pribéhu provadéni praci.

Cast stavby (SO, PS): Objekt M1 — zména vymalby a kamenny prah

Stavajici stav:

Klenby a stény ambitu po provedeni sondazniho restauratorského prizkumu ke zjidténi stavu a rozsahu nalezi
nasténnych maleb a barevného feseni klenebnich poli a profilovanych Zeber klenby. Ve spodnich partiich doZilé
nasycené sanacni omitky. Po sejmuti betonovych fragment( betonovych dlaZeb a zbytki litého terasa bylo
zji§téno, e mezi kamennymi sloupy chybi kamenny piechod, ktery byl v pfedchozich stavebnich upravach
nahrazen zalitim prostoru betonem.

Navrhovany stav:

Na zékladé doporuéeni odbornych pracovnikd NPU provedeni celoplo$ného sejmuti vrstev vymalby v piném
rozsahu stropu restauratory, provedeni drobnych lokdlnich oprav podkladu a fixace fragmentl dekorativni
vymalby z rGiznych historickych obdobi. Na tyto odborné prace budou navazovat femesiné price obnovy
vymalby, kde byl doporuéen stejny zplisob provedeni jako v pfipadé klasterniho kostela — sjednoceni ploch a
provedeni vapenné barvy na odborné upraveny podklad. Provedeni novych sanacnich omitek ve spodni partii a
doplnéni kamenného prahu mezi sloupy.

Diivod zmény:

Na zékladé doporuéeni odbornych pracovniki NPU provedeni celoplodného sejmuti vrstev vymalby v plném
rozsahu stropu restauratory, provedeni drobnych lokalnich oprav podkladu a fixace fragmenti dekorativni
vymalby z riiznych historickych obdobi. Vyména dofZilych sanacnich omitek. Doplnéni chybéjiciho kamenného
prahu v kamenné dlazbé mezi sloupy ambitu.

Prilohy ZL: Polozkovy rozpocet s vykazem vymér, vyjadieni a doporuceni statni pamétkové péce (k vymalbé
kostela), zapisy z kontrolnich dn{, fotodokumentace.

Cena praci bez DPH: 447.320,19 K&

ZL zpracoval: Josef Zalesky Datum: 14.7.2015

Tel: +420 728 645 791

e-mail: josef.zalesky@vidox.cz P T
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Jan Kandlik Vido “jajo vedouci ¢len Mgr. Dalibor Carda — staro a %
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Za technicky dozor.” “ Za autorsky dozor:

Ing. Katerina Slavikova Ing.arch. Toma3 Santavy
Datum: 14.7.2015 Datum: 14.7.2015




