

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Z14/04/26** **Kláštery minorité**
Objekt: **ZL** **Změnové listy**
Rozpočet: **06** **Zvýšení zdiva nového vstupu do sklepních prostor**

Objednatel: **Město Český Krumlov** **IČ: 00245836**
 náměstí Svornosti 1 **DIČ: CZ00245836**
 38101 Český Krumlov

Zhotovitel: **Společnost pro revitalizaci areálu klášterů Český** **IČ: 25160168**
 Krumlov, VIDOX s.r.o., jako vedoucí člen **DIČ: CZ25160168**
 Radniční 133/1
 37001 České Budějovice

Vypracoval: **Josef Záleský**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			20 516,51
PSV			372,96
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			20 889,47

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	20 889,47 CZK

Cena celkem bez DPH **20 889,47 CZK**

v Č. Krumlově

dne 15.9.2014



Za zhotovitele

VIDOX

®

VIDOX s.r.o.
 Radniční 133/1, 370 01 České Budějovice
 IČO: 25160168 • DIČ: CZ25160168

Za objednatele



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			4 732,09	23
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			94,59	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			3 888,37	19
43	Schodiště	HSV			9 695,60	46
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			1 727,00	8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			378,86	2
711	Izolace proti vodě	PSV			372,96	2
Cena celkem					20 889,47	100