


Změnový list		č. ZL 11
Stavba : „ Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov-oprava a rekonstrukce areálu bývalého kláštera minoritů“		
Objednatel: Město Český Krumlov náměstí Svornosti 1 381 01 Český Krumlov IČ: 00245836		Datum: 8.12.2014
Zhotovitel: Společnost pro revitalizaci areálu klášterů Český Krumlov, VIDOX s.r.o., jako vedoucí člen Radniční 133/1 České Budějovice-České Budějovice 1, 370 01 IČ: 25160168, DIČ: CZ25160168		Datum: 8.12.2014
V souladu s článkem 7. Smlouvy o dílo ze dne 30.4.2014 a na základě Vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení změnový list s nabídkovým, položkovým rozpočtem prací, které nebyly v projektové dokumentaci a vznikly v průběhu provádění prací.		
Část stavby (SO, PS): Objekt M1 - úprava konstrukce statického zabezpečení nad klenbou refektáře v úrovni podlahy 2.NP		
Stávající stav: při provádění stavebních byl po rozkrytí konstrukce a odtěžení násypu nad klenbou refektáře zjištěn jiný průběh nosných konstrukcí, než předpokládala projektová dokumentace, bylo nutné k doplnění podpůrných i nosných konstrukcí statického zabezpečení		
Navrhovaný stav: doplnění podpůrných a nosných konstrukcí statického zabezpečení		
Důvod změny: změna na základě skutečností zjištěných v průběhu stavebních prací		
Přílohy ZL: Položkový rozpočet s výkazem výměr, zápisy z kontrolních dnů, fotodokumentace		
Cena prací bez DPH: 76.946,99 Kč		
ZL zpracoval: Josef Záleský Tel: +420 728 645 791 e-mail: josef.zalesky@vidox.cz		Datum: 8.12.2014
Vyjádření dotčených:		
Za zhotovitele: Společnost pro revitalizaci areálu klášterů Český Krumlov, VIDOX s.r.o. jako vedoucí člen Jan Kandlík Radniční 133/1 370 01 České Budějovice IČO: 25160168, DIČ: CZ25160168		Za objednatele: Mgr. Dalibor Carda Datum: 8.12.2014
Za technický dozor: Ing. Kateřina Slavíková Datum: 8.12.2014		Za autorský dozor: Ing.arch. Tomáš Šantavý Datum: 10.12.2014
Připomínky k ZL: bez připomínek		



Projektový ateliér
pro architekturu a pozemní stavby s.r.o.
Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2
IČ: 45308616