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oprava a rekonstrukce areálu bývalého kláštera minoritů
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Zápis z 28. kontrolního dne stavby dne 19. 3. 2015
Stavba:	Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov – oprava a rekonstrukce areálu bývalého kláštera minoritů
Místo jednání: 	Český Krumlov – objekt bývalého kláštera minoritů
Počet stran zápisu: 	16
Příloha:	listina s podpisy účastníků KD
Prezenční listina:
	Jméno 
	Společnost/ pracovní pozice
	Kontakt
	Zkr.
	Přítomen/ podpis viz příloha

	Danuše Thimová
	Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v Č. Budějovicích, vedoucí oddělení garantů území
	+420 724 965 363, thimova.danuse@npu.cz
	NPÚ
	ne

	Michaela Špinarová
	NPÚ ÚOP, Č. Budějovice, Referát monitoringu památek UNESCO
	+420 602 627 440, spinarova.michaela@npu.cz
	NPÚ
	ne

	Jiří Bloch
	NPÚ ÚOP, Č. Budějovice, Oddělení specialistů
	+420 724 054 738, bloch.jiri@npu.cz
	NPÚ
	ano

	Daniel Šnejd
	NPÚ ÚOP, Č. Budějovice, Referát monitoringu památek UNESCO
	+420 724 053 332, snejd.daniel@npu.cz
	NPÚ
	ne

	Marek Princ
	NPÚ ÚOP, Č. Budějovice, Oddělení památkových průzkumů
	+420 776 646 800, princ.marek@npu.cz
	NPÚ
	ne

	Eva Olšanová
	NPÚ ÚOP Č. Budějovice, Oddělení specialistů 
		+420 725 314 206, olsanova.eva@npu.cz
	   olsanova.evanpu.cz



	NPÚ
	ano

	Jiří Olšan
	NPÚ ÚPS Č. Budějovice, Správa SHZ Č. Krumlov, zahradní architekt
	+420 720 417 895, olsan.jiri@npu.cz
	NPÚ
	ne

	Roman Lavička
	NPÚ ÚOP Č. Budějovice, Oddělení specialistů 
	
	NPÚ
	ne

	Tomáš Šantavý
	Projektový ateliér pro APS, zástupce GP
	+420 603 501 810, tomas.santavy@atelierts.cz
	GP
	ano

	Hana Šantavá
	Projektový ateliér pro APS, zástupce GP
	+420 734 655 324,
	GP
	ano

	David Urbánek
	Projektový ateliér pro APS, zástupce GP
	
	GP
	ne

	Eva Kabátová
	Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou
	+420 725 854 427,
eva.kabatova@volny.cz
	RŘK
	ne

	Alena Slačíková
	Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou
	
	RŘK
	ne

	Eduard Převorovský
	Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou
	+420 725 836 111
eduard.prevorovsky@seznam.cz
	RŘK
	ne

	Tereza Rinešová
	Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou
	
	RŘK
	ne

	Jan Kandlík
	Vidox s.r.o., manažer projektu, prokurista
	+602 105 700, jan.kandlik@vidox.cz
	VID
	ano

	Antonín Vychopeň
	Vidox s.r.o, stavební mistr
	+420 602 204 159, antonin.vychopen@vidox.cz
	VID
	ano

	Josef Záleský
	Vidox s.r.o., příprava a realizace staveb
	+420 728 645 791, osef.zalesky@vidox.cz
	VID
	ne

	Šandera
	Vidox s.r.o, stavební mistr
	
	VID
	ano

	Ondřej Vrba
	Archatt s.r.o,
	o.vrba@archatt-pamatky.cz
	ARCH
	ano

	František Joura
	Archatt s.r.o,
	
	ARCH
	ne

	Jan Šalomoun
	Archatt s.r.o,
	+420 724 651 603, j.salomoun@archatt-pamatky.cz
	ARCH
	ne

	Petr Sochna
	Archatt s.r.o,
	p.sochna@archatt-pamatky.cz
	ARCH
	ano

	Pavel Beneš
	Elben CB
	benes@elbencb.cz
	EI
	ne

	Jiří Klika
	Elben CB
	klika@elbencb.cz
	EI
	ano

	Filip Baštýř
	Elben CB
	bastyr@elbencb.cz
	EI
	ne

	Jiří Ondruš
	SKS s.r.o.
	+420 603 984 128, ondrus@sksblansko.cz
	SKS
	ne

	Michal Holub
	SKS s.r.o.
	+420 725 392 066, holub@sksblansko.cz
	SKS
	ne

	Petr Meluzín
	SKS s.r.o.
	+420 725 395 420, meluzin@sksblansko.cz
	SKS
	ne

	Miroslav Kopecký
	SKS s.r.o.
	
	SKS
	ne

	Renata Svatošová
	Etoile 
	+420 728 384 578, svatosova@etoile.cz
	ET
	ano

	p.Sedlák
	Etoile 
	
	ET
	ne

	Dan Rosenberg
	Daimond – VZT
	+420 739 076 595, dan@daimond.cz
	DA
	ne

	Vratislav Jerhot
	SUPŠ Sv. Anežky
	+420 608 678 411, vrata.jerhot@supsck.cz
	SUPŠ
	ano

	Jan Mahr
	SUPŠ Sv. Anežky
	jan.mahr@supsck.cz
	SUPŠ
	ano

	Radim Rouče
	Městský úřad Český Krumlov, tajemník MěÚ, koordinátor projektu IOP
	+420 777 478 470, radim.rouce@mu.ckrumlov.cz
	MěÚ
	ano

	Petr Papoušek
	Městský úřad Český Krumlov, vedoucí odd. památkové péče
	+420 724 095 296, petr.papousek@mu.ckrumlov.cz
	MěÚ
	ne

	Dagmar Pešková
	Městský úřad Český Krumlov, oddělení památkové péče
	+420 380 766 716 dagmar.peskova@mu.ckrumlov.cz
	MěÚ
	ne

	Dagmar Balcarová
	Městský úřad Český Krumlov, vedoucí odboru správy majetku
	+420 602 703 907, dagmar.balcarova@mu.ckrumlov.cz
	MěÚ
	ne

	Ivana Velíšková
	Městský úřad Český Krumlov, odbor SM
	+420 380 766 604,  
ivana.veliskova@mu.ckrumlov.cz
	MěÚ
	ne

	Pavel Božoň
	Městský úřad Český Krumlov, správce areálu
	+420 778 481 609
	MěÚ
	ano

	Petr Pešek
	Městský úřad Český Krumlov, vedoucí OI
	+420 773 743 947, petr.pesek@mu.ckrumlov.cz
	MěÚ
	ne

	Václava Benešová
	Městský úřad Český Krumlov, oddělení IOP, koordinátorka BOZP
	+420 602 499 360, vaclava.benesova@volny.cz
	MěÚ
	ne

	Jana Kitzbergerová
	Městský úřad Český, právník VZ, oddělení IOP
	jana.kitzbergerova@mu.ckrumlov.cz
	MěÚ
	ne

	Martina Kubice
	Městský úřad Český Krumlov, oddělení IOP, vedoucí odd.
	martina.kubice@mu.ckrumlov.cz
	MěÚ
	ne

	Tereza Klimešová
	Městský úřad Český Krumlov, oddělení IOP, stážistka
	tereza.klimesova@mu.ckrumlov.cz
	MěÚ
	ne

	Martina Šmejkalová
	Městský úřad Český Krumlov, oddělení IOP, ekonomka
	martina.smejkalova@mu.ckrumlov.cz
	MěÚ
	ne

	Kamila Soldátová
	Městský úřad Český Krumlov, kancelář tajemníka
	kamila.soldatova@mu.ckrumlov.cz
	MěÚ
	ano

	Tomáš Podaný
	Městský úřad Český Krumlov, oddělení IOP, technický manažer, TDO
	+420 773 748 571, tomas.podany@mu.ckrumlov.cz
	MěÚ
	ano

	Pavel Novák
	Městský úřad Český Krumlov, oddělení IOP, TDO
	+420 603 441 778, info@novakpavel.com

	MěÚ
	ano

	Radovan Sáček
	Městský úřad Český Krumlov, oddělení IOP, specialista na obnovu památkových objektů
	+420 774 736 694, rsacek@seznam.cz

	MěÚ
	ano

	Kateřina Slavíková
	Městský úřad Český Krumlov, oddělení IOP, stavební manažer, TDO
	+420 602 308 852, katerina.slavikova@mu.ckrumlov.cz
	MěÚ
	ano



Připomínky k zápisu z kontrolního dne stavby zasílejte do dvou dnů od jeho distribuce na adresu katerina.slavikova@mu.ckrumlov.cz
Zápisy z kontrolních dnů jsou obecně závazné pro všechny zúčastněné a slouží jako závazné zadání pro jejich další činnost. Zápis z KDS je odsouhlasen a stává se přílohou zápisu do Stavebního deníku v případě, že nikdo ze zúčastněných nezaslal připomínky do dvou dnů od distribuce záznamu.
Na vědomí: všem zúčastněným dle prezenční listiny
Místo a čas příštího jednání: Další kontrolní den stavby proběhne ve čtvrtek dne 2.4.2015 od 9.00 hodin. 



	Projednávané body

	Bod
	Popis
	Odpovídá
	Termín

	
	Objekt M1
	
	

	M1.11
	
Náhrobní kámen mezi spojovací chodbou a kaplí sv. Wolfganga
KD č. 10
Bude provedeno obrácení druhotně položeného náhrobního kamene reliéfem nahoru. Stavbou bude provedeno ocenění a následně předložen změnový list.

	Stavba
	Úkol trvá

	M1.12
	
Fasáda kaple Sv. Wolfganga
KD č. 11
Při obnově fasády bude obnoven otisk po letní kuchyni. Omítka štítu nad spojovací chodbou bude provedena dle PD s tím, že bude proveden vzorek způsobu provedení omítky (hozená a stržená lžící).

	Stavba
	Úkol trvá

	M1.24
	KD č. 14
Barevné nátěry truhlářských výrobků
Barevné nátěry dveří 1.16 (v PD značeno D4, D5). Přítomní pracovníci SPP i zástupci investora požadují provést barevnou korekci nátěru. Budou provedeny další vzorky vybraných doporučených barev (RAL 8017, RAL 8025, RAL 8016). Nátěry budou provedeny olejovou barvou. Finální barevnost nátěru bude provedena výběrem z výše uvedených tří vzorků.

KD č. 15
Pro nátěr dveří byl vybrán barevný odstín RAL 8016.
	
	

	M1.29
	
KD č. 17
Omítky v místnosti 1.03
Bude proveden rozbor složení stávajících novodobých sanačních omítek i omítek historických, které na ně navazují z důvodu stanovení dalšího postupu opravy těchto omítek.

KD č. 18
Byly provedeny odběry vzorků firmou Bauxit. Vyhodnocení bude předloženo.

KD č. 19
Omítky jsou plně zahlcené degradované solemi a je doporučeno jejich nahrazení. Projektant navrhne způsob sanace.

KD č. 20
Úkol trvá, zpráva BAUMIT předána GP.

KD č. 21
GP souhlasí s návrhem řešení předloženým firmou Baumit. Dožilé sanační omítky budou otlučeny a odstraněny ze spár.

	
	

	M1.33
	KD č. 19
Rajský dvůr ambitu M1
Druhotné cihelné vyzdívky okna a armování portálu dveří budou nahrazeny kamennými kopiemi dle ostatních původních prvků na základě doporučení pracovníků SPP viz příloha. Stavba zpracuje změnový list.

KD č. 20
Po dohodě s panem Dr. Lavičkou budou provedeny prostorové úpravy.

	
	

	M1.35
	
KD č. 20
U lunetových oken spojovací chodby m.č.1.23 bude osazen ve spádu vnější parapet z olověného plechu.

	
	

	M1.36
	
KD č. 20
Okapový chodníček okolo budov. Byly předloženy 4 vzorky a následně vybrán vzorek č.1 – mrákotínská žula zabarvená železem.

	
	

	M1.37
	
KD č. 20
Byl předložen vzorek způsobu osazení skel, GP preferuje uchycení na klínky a vylučuje šroubové spoje, materiál musí být kovářsky zpracován.

KD č. 21
Byl předložen nový vzorek osazení skel, který je možné odsouhlasit s následujícími výhradami:
· Plochá tyč z exteriéru vyhovuje
· Plochá tyč z interiéru musí být silná min. 2,5 mm
· Klínky musí být masivnější s pravidelným náběhem tl. Klínku min. 4 mm

	
	

	M1.38
	
KD č. 21
Na základě OSM a prosby na vyšší stupeň zabezpečení objektu bylo doporučeno osazení kovaných mříží do oken místnosti 1.17 (bývalý refektář)- GP provede návrh, stavba následně provede ocenění a zpracuje ZL. Těmito okny byl objekt v poslední době několikrát opakovaně narušen.
KD č.23
Projektantem byly předloženy výkresy pro osazení a výrobu mříží.

	
	

	M1.39
	
KD č. 22
Podezdívání komína
Bylo zjištěno v průběhu provádění prací, že komín není možné podezdít dle PD vzhledem k tomu, že po vybrání cc1 m násypu byl objeven jiný průběh nosné konstrukce než bylo předpokládáno. Na tuto konstrukce z hlediska statické únosnosti není možné provedení založení komína. GP 
zkonzultuje se statikem a předloží řešení.

KD č. 23
Nad vazným trámem se provede cihelná klenbička a o podélnou nosnou zeď se opře zdivo ve tvaru nohavicového komínu.

KD č.24 
Bylo provedeno
	
	

	M1.40
	
KD č. 22
Tepelné izolace a násypy v půdním prostoru
Nad prostorem cel (konvent M1) stavba navrhuje přiteplení nad vrstvou keramzitu provedením další vrstvy tepelné izolace z důvodu snížení energetické náročnosti budoucího provozu školy. GP se k návrhu vyjádří do 15. 1. 2015.

KD č. 23
Projektant navrhuje přidání do skladby minerální desky typu T v tl. cca 60 mm.

Nad prostorem bývalé kaple Sv. Bartoloměje stavba navrhuje změnu způsobu provedení tepelné izolace (i materiálového) opět z důvodu potřeby snížení energetické náročnosti budoucího provozu školy a dále i únosnosti kce podhledu. GP se k návrhu vyjádří do 15. 1. 2015.

KD č. 23
Projektant navrhuje přidání do skladby minerální desky typu T v tl. cca 120 mm.

	
	

	M1.41
	
KD č. 22
Zazděné špaletové okno
Bude vyjmuta zazdívka směrem z chodby (nebude vyjímána zazdívka v okénku). Špaleta okna včetně šambrán je malovaná a bude provedena restaurátorská oprava – bude předložen návrh na restaurování a požádáno o vydání závazného stanoviska. Dále bude předložen změnový list.

KD č. 23
Zazdívka byla vyjmuta – okno bude zabezpečeno proti poškození malovaných špalet. O další prezentaci bude rozhodnuto ve spolupráci s odbornými pracovníky NPÚ a zástupci SPP.
	
	

	M1.43
	
KD č. 22
Vedení hlavního rozvodu EI pro objekt kostela
Problém obdobný jako v předchozím bodě. Kabel je navržen v místě krypt. GP posoudí a navrhne řešení do 15. 1. 2015.

KD č. 23
Uložení a trasa vedení kabelu bude rozhodnuto až po odstranění teraca.

	
	

	M1.44
(01.07)
	
KD č. 21
Fotoateliér místnost č.2.02
Silnoproudé rozvody v místnosti 2.02 budou provedeny podle nákresu školy. K řešení bude předložen změnový list. Byla provedena i změna ÚT s tím, že všechna otopná tělesa jsou umístěna nyní pod okny v potřebném výkonu.

KD č.23
Bylo provedeno definitivní rozmístění podlahových zásuvek a dále bylo upřesněno umístění rozvaděče pro zásuvkové okruhy ateliérového osvětlení (3 okruhy). Po dohodě mezi dodavatelem a projektantem dohodnuté řešení a zákres jsou dostačující jako realizační podklad. Celé řešení bude zakresleno do PD skutečného provedení. Na dohodnuté řešení bude předložen změnový list.

KD č. 24
Dodavatel stavby upozorňuje, že místnost je ve spádu s převýšením 8 cm.

	
	

	M1.45
	KD č. 27
V místnosti č. 1.17 nebude provedena skladba podlahy dle PD. Na žádost uživatele bude provedena podlahy nová fošnová podlahy. Stavba zašle GP zaměření tloušťky pro novou skladbu a GP následně výkres nové skladby podlahy.

KD č. 28
Výkres nové skladby byl předán.
	
	

	M1.46
	KD č. 27
Pod okapní svody v rajském dvoře objektu M1 budou jako nový prvek vloženy kamenné misky, tak aby se v místě vyústění okapního svodu do dvora zamezilo ostřiku vody a vymývání zásypu spár kamenné dlažby.

KD č. 28
Bude zaslán mailem odtokový plán.
	
	

	M1.47
	KD č. 27
S ohledem a množství kosterních nálezů bude nutné vyrobit ještě jednu truhlu pro druhotné uložení ostatků.
	
	

	
	Objekt M2
	
	

	M2.04
	KD č. 17
Elektroinstalace
Uživatel – SUPŠ upřesní zakótováním do výkresu požadavky na umístění  přípojného místa pro scénické osvětlení v místnosti 0.06.

KD č. 20
SUPŠ předala GP podklady k rozmístění interiéru ve vztahu na elektroinstalaci ve třech vyhovujících variantách, GP vybere definitivní řešení.

	
	

	M2.05
	KD č.28
Barevnost nově vyráběných dubových dveří M2.DV/1P – exteriérové dveře nového vstupu do školy bude řešena ve stejné barevnosti jako stávající vstupní dveře do objektu M1.
	
	

	
	Objekt M3 – altán
	
	

	
	Objekt M6 – zahrada a opěrné zdi
	
	

	M6.01
	
Zemina v zahradách
KD č. 8
Většina výkopku v zahradách je silně promísena s velkým procentem stavební suti, která byla v minulosti na zahradu vyvážena do prostoru zahrady. Zeminu pro další použití je nutné prokádrovat a přebrat suť. Stavební firma stanoví technologii, jakým způsobem výše uvedené práce budou provedeny.

KD č. 9
S ohledem na skutečnost, že v případě většiny výkopku v zahradách se dle vyjádření odborných pracovníků NPÚ jedná o velmi kvalitní zahradnickou zeminu, která vznikla historicky pěstitelskou a hospodářskou činností v zahradách, bude tato zemina v co největší míře ponechána pro zahradní úpravy v zahradách. S ohledem na výše uvedenou skutečnost – velkou kontaminací stavební suti je nutné zeminu prokátrovat a vyčistit od stavební suti a dalších nečistot. Stavba předloží cenovou nabídku na prokátrování 1m3 zeminy. Vlastní práce budou prováděny tak, že bude stanoveno na základě provedených výkopů a skrývek stanoveno množství zeminy určené k prokátrování. Prokátrovaná zemina bude uložena na deponii v zahradě a u stavební suti oddělené od zeminy bude doloženo její uložení a skládce. Tato suť bude evidována odděleně od sutí z ostatních objektů.

	Stavba
	Úkol trvá

	M6.04
	
Ohradní zeď mezi zahradami M4 a M6
KD č. 10
Bude provedena úprava povrchu zdi – část do zahrady M4, která byla opravena v rámci dříve prováděných stavebních úprav a to tak, že úprava povrchu zdi bude identická s úpravou na ní navazující opravované zdi. V omítce nebudou přiznány stávající „romantizující“ šambrány otvorů ve zdi (prohledy z M5 do M6) a bude provedeno vybourání stávajících cihelných parapetů a provedena jejich oprava. Úprava bude popsána formou technické zprávy a bude předložena k vydání závazného stanoviska SPP. Stavbou bude provedeno ocenění a následně předložen změnový list.

KD č. 19
Bude proveden návrh izolační dutiny ohradní zdi mezi zahradami M4 a M6 ze strany zahrady M4 v rohu, kde se ohradní zeď stýká se zástavbou. Zeď ze strany M6 pod úrovní terénu nevysychá a obsahuje množství začínajících solných výkvětů.

KD č. 20
GP předal PD „Vnitřní ohradní zeď mezi M4 a M6 provětrávací kanálek“ ve třech vyhotoveních (1x stavba, 2x investor). VDS zpracuje a předloží cenovou nabídku.

	Projektant
	Úkol trvá

	M6.07
	
KD č. 16
Správce objektu požádal o posouzení ponechání vstupu do zahrady M6 ve stávající podobě bez provedení zděného záklenku brány s odkazem na skutečnost, že údržba ze strany pivovaru není možná a v zahradě se nyní nachází velké množství technických zařízení vyžadující větší množství údržby. Je zde i větší riziko havárií.

	
	

	M6.08
	
Nátěr ohradních zdí 
KD č. 16
Budou provedeny vzorky nátěru ohradních zdí s tím, že odstín nátěru bude proveden v barvě imitující znečištěné vápno, které se historicky používalo – (šedá + okrová) lehké zabarvení.

KD č. 17
Požadavek NPÚ – bude provedena zpatinovaná malba. Před provedením nátěru je nutné provést několik vzorků barevnosti a způsobu provedení nátěru. Bude provedeno do příštího KD dne 23. 10. 2014.

KD č. 18
Vzorky byly provedeny a z důvodu špatného počasí (vzorky jsou mokré od deště) není možné provést výběr.


KD č. 19
Byl vybrán vzorek pod číselným označením 9595/8.

	
	

	M6.10
	
KD č.25
Stavební práce na cestním systému v místě mezi stěnou veřejného WC a stavební parcelou 719 (dům pana Jíchy), nebudou zatím realizovány s ohledem na to, že veřejná komunikace ústí na soukromém pozemku. Bude osloven projektant a zpracovatel koncepce zahrady Ing. Olšan ke zpracování variantního řešení.

KD č. 26
K oběma dvířkům v ohradní zdi budou do trávy do pískového lože položeny ploché kameny (šlapáky) nepravidelné v minimální velikosti 60x40 cm.
Stěna objektu WC orientovaná k obytné zástavbě bude doplněna o lankový systém pro navedení popínavých rostlin. Pude provedeno zpřesnění výsadby. V travnaté ploše bude ohraničen prostor o š. 50 cm pro výsadbu.

KD č.27
Byl upřesněn druh výsadby – bude použit druh okrasné vinné révy.

KD č.28
Výsadba bude provedena – réva pobřežní vitis riparia.
	
	

	
	Zahrada M6 – sklad dřeva a veřejné WC
	
	

	SD. 02
	
KD č. 15
Dodavatel stavby předložil vzorek obkladového prkna pro obložení fasády skladu dřeva a WC. Hustota dřeva předloženého vzorku vyhovuje a nesmí být používány kusy s oddělenými suky, lze akceptovat pouze malé a zarostlé.

	
	

	SD.04
	KD č. 23
Stavba předložila vzorek dělících příček hygienických kabin. 
Předložený vzorek je vyhovující pro WC zahradách. Výplň bude provedena v odstínu tmavě modré.

KD č. 24
Stavba předložila vzorky barevnosti. Byl vybrán vzorek v odstínu modro zelené U532 ST 15 – katalog Egger. Dodavatel prověří, je-li tento barevný odstín dodavatelem k dispozici.

KD č. 25
Dodavatel prověřil a je možné dodat ve vybrané barevnosti.

	
	

	SD.04
	KD č.25
Byl předložen vzorek betonové dlažby pro zadláždění skladu dřeva. Zpracovatel projektu doporučuje dlažbu bez seseknutých hran, nicméně akceptuje předložený vzorek. 

	
	

	SD.05
	KD č. 26
Stávající vzorek vnějšího obkladu z modřínových prken v provedené části je nevyhovující z důvodu velké četnosti vypadavých suků. Bude provedeno nové vzorkování obkladového dřevěného materiálu.

KD č. 27
Provedení obkladu obou dřevostaveb stále neodpovídá požadavkům na kvalitu materiálu a zpracování (vypadavé suky, rozštíplé hrany, poškození v místech šroubů, vady hoblování). Bude provedeno zjednání nápravy, tak aby konstrukce odpovídaly požadavkům dle PD i požadavkům investora na vzorkování.

KD č. 28
Úkol trvá.

Nátěr oken bude proveden ve stejném barevném odstínu jako obklad z prken.

KD č.27
Obkladová prkna a truhlářské prvky budou pro ochranu proti klimatickým vlivům napuštěny bezbarvým voskovým nátěrem.

	
	

	SD.06
	
KD č. 26
Z důvodu toho, že dlažba v odsouhlaseném vzorku Taurus Borneo se nevyrábí, bude dlažba provedena z dlažby Cotto dle dříve schváleného vzorku.

	
	

	
	Objekt M7 – klášterní kostel
	
	

	
M7.04
	
Plocha před vchodem do kostela
KD č. 12
V teracové ploše před vstupem budou zachovány prohlubně po stojkách přístavku. Prohlubeň bude opravena v litém teracu (odstín šedočervený) a bude snížena oproti základní ploše cca o 10-15 mm.

KD č. 13 
Stavba navrhuje jiné řešení – vyjmutí plochy terasa a po provedení větracího kanálu jeho navrácení do nižší polohy.

KD č. 14
Stavba požaduje vyjádření GP.

KD č. 15
GP souhlasí s navrženým řešením.

	

Stavba
	

V průběhu provádění prací

	M7.08
	
KD č. 18

Změna v provádění truhlářských prvků – oken

M7/OK O3  bude provedena  repase nově nalezených oken, doplněných o chybějící nebo degradované kovářské prvky. K prvkům bude zpracován změnový list s oceněním.

O/6 1.-2 výroba replik křídel oken bude provedena přesně dle stávajících. Bude provedeno přenesení maximálního množství zachovalých kovářských a sklenářských prvků. Okna budou celá dubová včetně replik rámů. Bude předložen změnový list s oceněním nově vyráběných prvků.

O/9.1-4  bude provedena kopie dle dolních dožilých křídel, materiál borovice u oken č O/9.1 a O/9.4. K prvkům bude zpracován změnový list s oceněním.

KD č. 19
Okna v kruchtě M7 OK/01 budou provedeny dle dochovaných vzorů. K prvkům bude zpracován změnový list s oceněním.

KD č. 22
TDO nesouhlasí s cenou nabídkou předloženou na úpravy a výrobu oken dle bodů uvedených výše z důvodu toho, že nabídka nereflektuje dohodnutý postup tj. že bude uvažováno s maximálním možným původních prvků kování. Nabídka zpracovaná dodavatelem těchto truhlářských výrobků předkládá verzi s novým kováním. TDO požaduje zpracovat novou nabídku s akceptováním dohodnutého postupu s tím, že v případě, že kování z původních oken bude sejmuto a bude za přítomnosti zástupců SPP rozhodnuto o jeho dalším užití. V případě, že nebude možné původní kované prvky použít, bude o každém prvku a jeho případné náhradě rozhodnuto individuálně. Případná změna ceny u kování bude řešena samostatným změnovým listem.

	
	
















Úkol trvá

	M7.09
	
KD č. 19
Presbytář kostela
Je nutné provést dořešení pásu režného zdiva pod římsou (ze strany M5). – Byl zpracován záměr restaurátora – Karel Hrubeš.

Dořešení finální úpravy svislého pásu režného zdiva v místě vítězného oblouku z vnější strany.
Určená plocha bude omítnuta tenkou vrstvou omítky, kopírující reliéf zdiva. Kameny armující nároží budou pouze přetřeny.

	
	

	M7.10
	
KD č. 26
U varhan s ohledem na skutečnost, že nebude prováděna jejich celková repase, bude provedeno osazení zásuvky pro možnost osvětlení klaviatury.

	
	

	M7.11
	KD č. 27
Investor požaduje dokončit důkladné zakrytí prvků v kostele (opatské křeslo, kostelní lavice, schody na kůr apod.).

KD č. 28
Bylo provedeno

	
	

	M7.12
	KD č. 27
Pro potřebu stanovení ceny byly provedeny vzorky odstraňování nesoudržných vrstev výmalby z důvodu stanovení způsobu povrchové úpravy a oprav defektů ve stěnách pod vrstvami výmalby. Bude provedeno vyvzorkování způsobu zapravení – vyplnění trhlin, které nejsou statického původu. K trhlinám, které se vyskytují v ploše stěn, kleneb a nadpraží oken bude vydáno vyjádření projektanta. Dále bude provedeno vzorkování sjednocení povrchu vybroušením zbytků maleb, které zbyly po provedení oškrabání a dále budou provedeny vzorky způsobu odstranění defektů v ploše. Chybějící části štukové výzdoby v lodi je nutné provést jejich odlití a doplnění na stěnách.
Odpadlé části omítek budou dočištěny až k pevnému okraji a zdivo pod mini bude hloubkově odspárováno a ponecháno k vyschnutí v místech dlouhodobého zatékání.

Nápis a medailon na vítězném oblouku budou ošetřeny restaurátorsky.

KD č. 28
Bylo provedeno vzorkování vysprávek trhlin v omítce – vzorek byl odsouhlasen, bude použit materiál Vapoklet fimy Aqua Bárta. Byly provedeny vzorky barevného řešení výmalby s tím, že vzorky budou upraveny dle dohody. Definitivní řešení bude odsouhlaseno na příštím KD.

	
	

	M7.13
	KD č. 28
Vrstvy výmalby, překrývající starší dekorativní malbu pod kruchtou budou odstraňovány za pomoci páry.
	
	

	M7.14
	KD č.28
Na vítězném oblouku v lodi byl při provádění průzkumu objeven v medailonu alianční erb. Bude provedeno zpracování restaurátorského záměru a ocenění restaurátorských prací. 
[bookmark: _GoBack]Restaurátorský záměr a ocenění bude předložen i k restaurování maleb na pilířích kruchty.
	
	

	M7.15
	KD č. 28
Na dveřích č. D/13 byla nalezena pod vrstvou nátěrů původní dekorativní malba. Zástupci SPP požadují v tomto případě restaurování prvku. Bude zpracován restaurátorský záměr a ocenění prací.
	
	

	
	Zahrada M5
	
	

	M5.01
	
Ohradní zeď v zahradě M5 
Při provádění opravy koruny zdi bylo zjištěno, že rozsah poškození prejzové krytiny je větší, než byl předpoklad uvedený v projektu a výkazu výměr. Dodavatel provede přesné zaměření a vyčíslení rozsahu nutných výměn prejzové krytiny.  Následně bude stavbou provedeno ocenění a následně předložen změnový list.

	Stavba
	Úkol trvá

	M5.02
	
Ohradní zeď mezi zahradou M5 a pivovarem
KD č. 11
V rámci KD byla provedena zástupci investora, dodavatele stavby a dodavatele truhlářských výrobků revize vjezdových vrat umístěných v ohradní zdi. Všemi přítomnými bylo konstatováno, že vrata jsou na konci své životnosti – velká část dřeva nosné kce vrat je uhnilá a nezpůsobilá k repasi. Stavbou bude provedeno ocenění a následně předložen změnový list.

KD č. 12
K navrhovanému řešení viz výše má GP požadavek, aby při výrobě kopie stávajících vrat bylo předloženo provedení vzorku řemeslného zpracování a dále, aby bylo zachováno a použito zpět původní kování vrat.

	Stavba
	Úkol trvá

	
	KD č. 23
Projektantem byly odsouhlaseny předložené vzorky barevnosti truhlářských konstrukcí v zahradách. Vzorky byly odsouhlaseny. Byla vybrána barva střední ořech tabák č.XHC 2008, XGC 423 ze vzorníku firmy Milesi.

	
	

	
	Ostatní
	
	

	O1.01
	
KD č. 13
Vzorkování obkladů a dlažeb
Bylo dohodnuto, že stavba zajistí a bude průběžně předkládat příštím KD počínaje vzorky obkladů a dlažeb předepsaných ke vzorkování dle PD.

KD č. 14
Byl předložen k odsouhlasení vzorek cihelné dlažby formátu 20x20 cm tl. 3 cm. Vzorek materiálově i vzhledem a barevností odpovídá požadavků SPP. 

KD č. 20
VDS předložené vzorky interiérových dlažeb a obkladů do sociálních zařízení nebyly odsouhlaseny.  Na příštím KD předloží vzorky GP. 

KD č. 21
Projektantem byly předány vzorky doporučených dlažeb a obkladů. Katalogy budou stavbou vráceny na příštím KD.

KD č. 22
Stavba předložila vzorky dlažeb – dlažba cotto – Luca 300x300 mm – vzorek byl GP odsouhlasen.
Stavba předložila vzorek obkladu barvy 6107 – vzorek byl GP odsouhlasen.

	
	

	O1.05
	
KD č. 17
Ústřední vytápění
Před napojením nového rozvodu ÚT je nutné provést propláchnutí a pročištění stávajícího rozvodu, z důvodu odstranění nečistot v systému zanesených při demontáži.

	
	Úkol trvá

	O1.08
	
KD č. 21
Uložení kosterních pozůstatků nalezených v rajském dvoře – bude vyrobena z dubového dřeva truhla pro uložení kosterních pozůstatků. Kosterní pozůstatky budou v truhle stabilizovány zásypem z písku. Truhla bude označena letopočtem a uložena zpět v rajském dvoře. Obdobným způsobem budou řešeny i případné další kosterní nálezy.

	
	

	O1.09
	KD č. 21 
Bude prověřeno napojení kaple PME na silnoproudý elektrický rozvod.

	
	

	
O1.12
	
KD č. 24
Dodavatel stavby vznesl dotaz na způsob ovládání splachování pisoárů. Projektant upřednostňuje užití čidla. Byl vybrán typ pisoáru – Golem.
	
	

	O.13

	
KD č. 24 
Dodavatel stavby přeložil vzorky koncových prvků EI. Jedná se prvky užité v expozičních prostorách, byl vybrán typ BERKER keramika –porcelán série 1930.

Ve sklepích budou použity keramické černé série 1930 vypínače umístěné na povrchu.

Byl předložen typ podlahových zásuvek pro školu do místností 2.22, 2.06, 2.03, 2.12, 2.02 – jedná se výrobek firmy KOPOS a typ KOPOBOX 57.

Do prostor ambitu budou jako podlahové zásuvky užity zásuvky nerezové typu legrang 0540 21 – jedná se o místnosti 1.02, 1.03, a kaple Sv. Wolfganga.

Dále byl předložen vzorek energetického sloupu do zahrad – jedná o typ BURGHART.

Bylo dohodnuto přemístění rozvaděče R1PP – rozvaděč bude umístěn v (vpravo za vstupem) rozvaděč bude předsazen před zeď.

	
	

	O.14
	
KD č. 25
Zajištění obrazů v knížecí lóži na kruchtě bude provedeno prozatímním systémem EZS.  Náklady na instalaci jdou přímo za investorem – garantem je odbor správy majetku.

	
	

	O.15
	
KD č. 26
Byl předložen a schválen vzorek venkovního vrátníku umístěného před vstupem do chodby M1 – místnost č. 2. 01. Jedná se o typ – třítlačítkový audiovrátník – Helios valio.
	
	

	O.16
	KD č. 26
Dodavatel slaboproudů zašle ke schválení průběžnou výkresovou dokumentaci stavu skutečného provedení kompletního slaboproudu.
Dokumentace bude zaslána v prvním kroku k odsouhlasení i SUPŠ, které se týká největší část změn.
	
	

	O.17
	
KD č. 26
Kamenné architektonické prvky nalezené při rekonstrukci zahrad provizorně budou uloženy se souhlasem SUPŠ v rajském dvoře Bekyň.
	
	

	O.18
	
KD č. 27
V případě znečištění Klášterní ulice po opakovaných stížnostech obyvatel ulice bylo dohodnuto, že v případě, že stavba nedostatečně provede úklid ulice, bude ze strany TDO, provedena objednávka úklidu u služeb města. Před tímto krokem bude stavba ze strany TDO informována.

KD č. 28
Stavba omezila pohyb vozidel v areálu a problémy se znečištěním ulice se zatím neopakovaly.

	
	

	O.19
	KD č. 27
VZT – nad místností 3.01 bude projektantem doplněna roznášecí konstrukce pro VZT jednotku včetně obslužných lávek.

KD č. 28
Úkol trvá. Stavba předá podklady zpracovateli PD.

	
	

	O.20
	KD č. 27
Byly předloženy vzorky koncových prvků – zásuvky do půdy – jedná se o typ ABB variant plus bílé barvy  - vzorky byly odsouhlaseny.
	
	

	O.21
	KD č. 27
Byly předloženy vzorky koncových prvků – vypínače a zásuvky do prostor školy – jedná se o typ Berker S1  bílé barvy  - vzorky byly odsouhlaseny.
	
	

	O.22
	KD č. 27
Objekt M7 – kostel 
Byly přidány 2 kusy keramických zásuvek pro stojanová svítidla do místnosti 1.28 a 1.25 též 2 kusy.

	
	

	
	Práce plánované k provedení do příštího KD
	
	

	
	Bude zasláno samostatně
	Stavba
	1. 4. 2015

	
	Dosud prováděné práce probíhají v souladu s projektovou dokumentací a HMG.
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