

<b>Změnový list</b>		<b>č. ZL28</b>
<b>Stavba :</b> „ Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov-oprava a rekonstrukce areálu bývalého kláštera minoritů“		
<b>Objednatel:</b> Město Český Krumlov náměstí Svornosti 1 381 01 Český Krumlov IČ: 00245836		<b>Datum:</b> <b>14.8.2015</b>
<b>Zhotovitel:</b> Společnost pro revitalizaci areálu klášterů Český Krumlov, VIDOX s.r.o., jako vedoucí člen Radniční 133/1 České Budějovice-České Budějovice 1, 370 01 IČ: 25160168, DIČ: CZ25160168		<b>Datum:</b> <b>14.8.2015</b>
V souladu s článkem 7. Smlouvy o dílo ze dne 30.4.2014 a na základě Vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení změnový list s nabídkovým, položkovým rozpočtem prací, které nebyly v projektové dokumentaci a vznikly v průběhu provádění prací.		
<b>Část stavby (SO, PS):</b> Objekt M6 – jevištní technika – patky pro ukotvení pódia v zahradě		
<b>Stávající stav:</b> V DPP bylo navrženo ukotvení zastřešeného pódia umístěného v klášterní zahradě pomocí osmi betonových patek.		
<b>Navrhovaný stav:</b> S ohledem na to, že bylo v rámci samostatně soutěžené zakázky vybraným dodavatelem doporučeno jiné technické řešení u ukotvení pódia, bylo přistoupeno k návrhu ukotvení mobilním způsobem pomocí systémových nádrží na vodu (balasty).		
<b>Důvod změny:</b> Nezatěžování prostoru zahrady masivními betonovými konstrukcemi, možnost postavit pódium ve větší variabilitě umístění.		
<b>Přílohy ZL:</b> Položkový rozpočet s výkazem výměr, zápis z kontrolního dne, nabídka dodavatele pódia		
<b>Cena prací bez DPH:</b>		<b>-7.310,27 Kč</b>
<b>ZL zpracoval:</b> Josef Záleský <b>Tel:</b> +420 728 645 791 <b>e-mail:</b> josef.zalesky@vidox.cz		<b>Datum:</b> 14.8.2015
<b>Vyjádření dotčených:</b>		
<b>Za zhotovitele:</b> Společnost pro revitalizaci areálu klášterů Český Krumlov, Vidox s.r.o. jako vedoucí člen Jan Kandlík Radniční 133/1 370 01 České Budějovice IČO: 25160168, DIČ: CZ25160168 <b>Datum:</b> 14.8.2015	<b>Za objednatele:</b> Mgr. Dalibor Carda – starosta města <b>Datum:</b> 14.8.2015	
<b>Za technický dozor:</b> Ing. Kateřina Slavíková <b>Datum:</b> 14.8.2015	<b>Za autorský dozor:</b> Ing.arch. Tomáš Šantavý <b>Datum:</b> 14.8.2015 Projekční ateliér pro architekturu a pozemní stavby s.r.o. Bělehradská 199/7b, 120 00 Praha 2 IČ: 45308616	
<b>Připomínky k ZL:</b> bez připomínek		