INTEGROVANY EVROPSKA UNIE ) MINISTERSTVO
I OPERAENI EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVOJ d - PRO MISTNI
PROGRAM EANCE PRO VAS ROZVOJ ROZVOIJ CR
€. ZL31a

Stavba : ,Revitalizace arealu klasteru Cesky Krumlov -oprava a rekonstrukce arealu kldster( Cesky
Krumlov”

Objednatel:
Mésto Cesky Krumlov
namésti Svornosti 1 Datum: 14.7.2014
381 01 Cesky Krumlov
I€: 00245836, DIC: CZ00245836

Zhotovitel:
POHL cz, a.s.
Nadrazni 25 Datum: 14.7.2014
252 63 Roztoky

I€: 25606468, DIC: CZ25606468

V souladu s &ldnkem 7. Smlouvy o dilo ze dne 30.4.2014 a na zdkladé Vaseho pokynu Vém timto
predkidddme k potvrzeni zménovy list s nabidkovym, polozkovym rozpoctem praci, které nebyly
v projektové dokumentaci a vznikly v pribéhu provddéni praci.

Cast stavby (SO, PS): Objekt K1 — Byvaly konvent klarisek

Stavajici stav:
Fasada sakristie s odhalenymi okennimi osténimi s pivodni Stukovou a dekorativni vyzdobou, kamenné osténi
po odstranéni novodobych vrstev omitek.

Navrhovany stav:
Provedeni restauratorskych praci obnovy pivodnich gotickych kamenickych, kovéfskych a Stukovych prvkd.

Dlvod zmény:

Nélezova situace po odstranéni novodobych vrstev omitek. V souladu s pozadavkem statni pamatkové péce je
navriena obnova plvodnich cennych prvké z ndlezu provedeného pfi Cisténi fasad od nevhodnych druhotné
pouzitych omitkovych vrstev.

Prilohy ZL:
Ocenény rozpotet s vykazem vymér, zapisy z kontrolnich dnl stavby vCetné prezenénich listin.

Cena praci bez DPH: 231.683,62 K¢

ZL zpracoval: Ing. Lukds$ Zrna, Datum: 14.7.2014

Nefe) 49..*1‘

e-mail: rna@gohl cz, uss@g glsan cz

T7a objednatele:

JMgr. Dalibor Carda — starosta mésta
Datum: 15.7.2015 /4 /

Za zhotovntele Ing #an Lapes
Datum: 14.7.2015 2O

Za technicky dozor: II‘ﬁg w{é’ﬁﬁg Sfa\}ﬂlb’vé’“"bb S‘autorsky dozor Bc. Vaclav Jankovsky

Datum: 15.7.2015 /Z/% M Datum: 15.7.2015 (. Q /

Pfipominky k ZL: bez prlpommek




