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1.  Identifika ční údaje  
1.a Údaje o stavbě 
 
Název: PLEŠIVEC - CHODNÍKY ZA MŠ, ČESKÝ KRUMLOV 

 
Zakázkové číslo: 2015-23 

 
Místo stavby: Český Krumlov 
Kat. území: Český Krumlov, 622931 
Druh stavby: novostavba, oprava 
 
1.b Údaje o žadateli 
 
Objednatel: Český Krumlov 

Kaplická 439 
Český Krumlov  
381 18 

 
1.c Údaje o zpracovateli dokumentace 
 
Zhotovitel PD: 
 
 
 
 

 

 AKIPROJEKT s.r.o. 
 Boženy Němcové 12/2 
 Č. Budějovice 
 370 01 

1.d Druh dokumentace   Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) 
                                           Dokumentace pro provedení stavby (PDPS) 
                                          
2. Úvod  
   Projektová dokumentace řeší stavbu nových chodníků, obnovu stávajících chodníků, obnovu stávajícího 
schodiště a obnovu stávajících svítidel veřejného osvětlení v bezprostřední blízkosti těchto chodníků.  
   Zájmové území se nachází za mateřskou školou Plešivec I a u nákupního střediska Plešivec II. 
Chodníky jsou navržené jednak v místě vyšlapaných chodeckých tras u nákupního střediska a za 
mateřskou školou, dále v místě již existujících chodníků za mateřskou školou. Schodiště je navržené 
v místě již existujících schodů. Dále bude provedena výměna stávajících čtyř svítidel veřejného osvětlení.  
 
3. Charakteristika a uspo řádání staveništ ě vč. odvodn ění 
   Staveniště před zahájením stavebních prací bude prosto překážek, ve stavbě nebudou prováděny žádné 
demoliční práce. Odvodnění pozemků sousedících se stavbou bude po celou dobu stavby zachováno 
funkční. 

 
4. Obvod staveništ ě 
Obvod staveniště je dán zájmovým územím stavby a je shodný s hranicí trvalého záboru. 

 
5. Zařízení staveništ ě 
   Umístění zařízení staveniště určí zhotovitel stavby. Způsob využívání a dobu využívání vč. finančních 
vypořádání si smluvně sjedná zhotovitel s vlastníkem pozemku. 
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6. Návrh postupu a provád ění výstavby  
   Postup prací je závislý na kapacitě zhotovitele stavby, projektant navrhuje provádět stavbu dle návrhu 
obsažených v dopravně inženýrských opatření, tzn. po ucelených částech chodníku. 

 
7. Objekty samostatn ě uvedené do provozu  
7.1   Možnosti (návrh) postupného předávání částí stavby do užívání 
   Jednotlivé části stavby mohou být předávány do předčasného užívání (po dohodě se Stavebním úřadem) 
bezprostředně po dokončení se zřetelem na to, aby byl v co nejmenší míře omezen provoz a bezpečnost 
na pozemních komunikacích. 

 
7.2   Zdůvodnění potřeb užívání stavby před dokončením celé stavby 
   Důvodem pro užívání částí stavby před dokončením stavby je minimalizování omezení pohybu pěších a 
hledání náhradních tras, které by mohly ohrozit jejich bezpečnost. 
   Z těchto důvodů projektant doporučuje uvádět dokončené, případně částečně dokončené úseky 
(objekty) stavby do předčasného užívání tak, aby byla v co nejmenší míře narušena plynulost dopravy. 
 
8. Napojení na zdroje  
Zdroje energií si smluvně zajistí zhotovitel stavby s jejich dodavateli. 
 
9. Nakládání s odpady z výstavby  
   Jednotlivé stavební materiály, které nebudou dále využity ve stavbě, budou uloženy na řízenou skládku 
dle požadavku investora (uvažována řízená skládka JIP - Skládka Větřní, a.s., skládka Lověšice, odvozová 
vzdálenost 14km). 
   Při opravě budou prováděny běžné stavební práce. Kategorie a množství odpadů z celé stavby jsou 
stanoveny dle zákona č. 185/2001 Sb. a příslušných prováděcích vyhlášek. Původce odpadů je ze zákona 
povinen je třídit a skladovat podle jednotlivých druhů a je povinen vést jejich evidenci. Ke kolaudačnímu 
řízení bude doložena evidence o druzích a množství vzniklých odpadů včetně způsobu jejich využití nebo 
likvidace.  
 
Kategorie a množství odpad ů z objekt ů  stavby:  
     (dle Sbírky zákonů č.381/2001) 
      

Předpokládané kategorie odpadů ze stavby 

Poř. 
Kód druhu 

odp. Název druhu odpadu dle Kateg.           Způsob nakládání s odpadem Pozn. 

čís. 
dle 

Katal.odp. Katalogu odpadů odpadu Kód způsobu IČO, název,   
        nakládání sídlo nebo místo   
A B C D E F  
1 17 01 01 Beton O AN3 Řízená skládka  
2 17 03 02 Asfaltový beton O AN3 Řízená skládka  

3 17 05 04 

Zemina a kamení 
neuvedené pod číslem 
17 05 03 O AN3 Řízená skládka  

4 17 04 05 Železo a ocel O AN3 Řízená skládka  
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      Ostatní: 
 -   původce  odpadů  je  ze  zákona povinen je třídit a skladovat  podle  jednotlivých  druhů 
     a je povinen vést evidenci 

      -   ke kolaudačnímu řízení  bude doložena evidence o druzích a množství vzniklých  odpadů              
          včetně způsobů jejich využití nebo zneškodnění 
 
V průběhu výstavby musí zhotovitel dodržovat zejména ustanovení uvedených zákonů a zákonných 
opatření: 
- Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
- Vyhláška MŽP ČR a Mzd ČR č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností 
odpadů 
- Vyhláška MŽP ČR č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů, seznam 
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog 
odpadů) 
- Zákon č.311/1991 Sb. o státní správě v odpadovém hospodářství 
- Vyhláška 401/1991 Sb. o programech odpadového hospodářství 
- Nařízení vlády č.521/1991 Sb. o vedení evidence odpadů 
- Nařízení vlády č.513/1992 Sb. nařízení vlády o podrobnostech nakládání s odpady 
   Zhotovitel je povinen řídit se vyhláškou MLVH č. 6/1977 Sb. o ochraně jakosti povrchových a 
podzemních vod a nařízení vlády ČR č. 171/1992 Sb., kterým se stanoví ukazatele přípustného znečištění 
vod. 
   Skládka přebytečné zeminy bude určena ve spolupráci zhotovitele a investora. Skládka pro nevhodnou 
zeminu a materiály bude určena zhotovitelem. 
 
9.1 Ochrana podpovrchových a podzemních vod 
   V průběhu výstavby nesmí docházet k nadměrnému znečišťování povrchových vod a ohrožování 
kvality podzemních vod. 
   Zhotovitel musí dodržovat zejména ustanovení uvedená ve vyhlášce MLVH č. 6/1977 Sb.,                    
o ochraně jakosti povrchových a podzemních vod a nařízení vlády ČR č. 171/92 Sb., kterým se stanoví 
ukazatele přípustného znečištění vod. 
   V blízkosti vodotečí nesmí být zřízeno zařízení staveniště ani skládky materiálu. Zhotovitel je povinen 
zajistit, aby při výstavbě nedocházelo ke splachům stavebních hmot a jiných nečistot do stávajících 
vodotečí. 
 
9.2 Ochrana životního prostředí 
   V období výstavby je nutno dodržovat všechna opatření navržená v projektu stavby tak, aby vlivem 
výstavby nedošlo k překročení limitních ukazatelů kvality životního prostředí. 
 
10. Přístupy na staveništ ě 

Přístup na stavbu bude z komunikace ul. Sídl. Plešivec, ul. Věncova, ul. U Jeslí. Dále je přístup na 
stavbu možný z chodníků vedených v blízkosti stavby. 
 

11. Požadavky na zabezpe čení ochrany staveništ ě a jeho okolí  
   Zhotovitel řádně zabezpečí a vyznačí obvod staveniště a zejména pak vyznačí koridor pro bezpečný 
provoz chodců (lávky se zábradlím apod.) Zvláštní pozornost je třeba věnovat pohybu osob s omezenou 
schopností pohybu a orientace. Je nutné zabezpečit, aby překážky na komunikacích pro pěší měli ve 
výšce 1100mm pevnou ochranu (tyč, zábradlí, horní díl oplocení) a ve výši 100-250mm zarážku pro 
slepeckou hůl (spodní tyč zábradlí, podstavec), sledující půdorysný průmět překážky, popřípadě lze 
odsunout zarážku za obrys překážky nejvýše o 200mm. 
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12. Návrh řešení dopravy b ěhem výstavby  
   Při návrhu provádění stavby byly respektovány veškeré platné předpisy a normy, zejména pak vyhláška 
Ministerstva dopravy a spojů 30/2001 Sb., ČSN 73 6021,TP 65 a TP 66. 
   Návrh dopravního řešení byl navržen dle TP 66 s úpravami, které respektují místní situaci v zájmovém 
území. 
   Při rozmisťování rozmísťování dočasných dopravních značek je nutno přizpůsobit se místní situaci při 
respektování zpracovaných DIO. 
   Stavba bude probíhat za plného provozu, tzn. nebudou stanoveny žádné objízdné trasy. Během stavby 
nebude realizována žádná výluka dopravy.  
   Po celou dobu stavby bude zajištěna dostupnost území vozidlům IZS. Všichni dotčení obyvatelé a 
organizace v místě provádění stavby budou o jejím zahájení včas informováni v místě obvyklým 
způsobem. 
    
Popis dopravně inženýrských opatření během stavby 
   Dle návrhu DIO bude stavba probíhat za plného provozu, bez vyznačení uzavírek nebo objízdných tras. 
Stavba je navržena po ucelených úsecích chodníků celkem v třech etapách. Jednotlivé etapy jsou na sobě 
nezávislé a lze je provádět v pořadí, které určí investor nebo zhotovitel stavby. 
   V první etapě bude proveden chodník S.O. 101. Místo stavby bude z obou stan uzavřeno příčnými 
zábranmi Z2.  
   V druhé etapě bude provedena stavby S.O. 102 a části S.O. 103. Stavba bude označena tak, aby bylo 
možné zachovat průchod ve směru ul. Věncova- ul. U Jeslí po stávajícím schodišti. Stavba bude uzavřena 
příčnými zábranami Z2. 
   V poslední etapě bude provedena zbývajííc část S.O. 103 a S.O. 104. Stavba bude uzavřena příčnými 
zábranami Z2. 
    
Dopravní značení  
   Dopravní značení bude provedeno v souladu s TP66 (MD 2002), zákona č. 361/2000 Sb.,                 
vyhl. MD 30/2001 Sb. a ČSN ISO 22727 podle návrhu v DIO. Před vlastním provedením značení musí 
být návrh poskytnut k vyjádření zástupci Policie ČR z důvodu možných změn požadavků s ohledem na 
aktuální podmínky. Veškerá regulace provozu bude provedena osazením přechodného dopravního 
značení v souladu s platnými předpisy. Případné vodorovné přechodné dopravní značky budou vyznačeny 
barvou nebo jiným srozumitelným způsobem (knoflíky, nalepovací pásy apod.) barvy retroreflexní 
oranžovožluté. Svislé značky budou osazeny na samostatně zřízené sloupky. Platnost trvalého dopravního 
značení, které je v rozporu se značením přechodným, se zruší jeho dočasným odstraněním nebo 
překrytím. Přechodné dopravní značení si musí zachovat dostatečné vodící účinky po celou dobu trvání 
pracovního místa dle ČSN ISO 22727. Je třeba provádět pravidelnou kontrolu úplnosti a funkčnosti 
dopravního značení. V případě závad je třeba tyto závady neprodleně odstranit (čištění, doplnění, 
urovnání apod.). Po zrušení pracovního místa musí být přechodné značení neprodleně odstraněno. 
   Je nutno počítat s tím, že dle přesné doby výstavby bude nutné ve vazbě na momentální stav dopravního 
značení apod. přijímaná dopravní opatření upřesnit před zahájením uzavírky. Proto musí být před 
zahájením uzavírky provedena aktualizace DIO v návaznosti na momentální stav dopravního řešení v 
době výstavby. 

 
13.  Stanovení podmínek pro provád ění stavby, plán BOZP  
 
   Rozsah stavby se nepředpokládá, že bude delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány 
práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 
pracovní den a ani celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla nepřesáhne 500 
pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu --- proto není třeba zpracovávat plán BOZP. Péče o 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností 
vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají. 
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   Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat pravidla BOZP, včetně zákonných požadavků, 
ustanovení norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných v době provádění stavby. 
   Základní povinností účastníků výstavby v oblasti bezpečnosti práce je povinnost dodržovat v plném 
rozsahu zákona 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci), Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
uveřejněné ve sbírce zákonů ČR pod č.591/2006 a Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.  
   Při realizaci objektů je nutno v plné míře respektovat Technické kvalitativní podmínky staveb 
pozemních komunikací i státních drah a je nutno dodržovat všechny platné směrnice, předpisy a normy 
ČSN včetně dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví pracujících. Zvláštní důraz se klade na 
dodržování bezpečnostních předpisů při manipulaci s veškerými mechanickými prostředky a při práci v 
blízkosti zavěšených břemen. 
   Všichni zaměstnanci musí být prokazatelně školeni z bezpečnostních předpisů a souvisejících norem a 
předpisů. 
Některé základní legislativní předpisy: 
· Směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992, o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích (osmá samostatná směrnice ve smyslu čl.16 odst. 1 
směrnice 89/391/EHS) 
· Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce - účinnost od 1.1. 2007 
· Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci) - účinnost od 1.1.2007 
· Nařízení vlády č. 591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích - účinnost od 1.1.2007 
· Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek odborné způsobilosti - 
účinnost od 1.1.2007 
· Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky - ze dne 15.8.2005 
 
 
  V Českých Budějovicích, červen 2016                                                       Vypracoval : Ing.Jáchym 
 
 


