Pfiloha €. 4 k Zadavaci dokumentaci

SMLOUVA O DILO

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob €ansky zakonik, ve zn éni
pozd. p fedpis 4

¢islo smlouvy zhotovitele: ¢islo smlouvy objednatele:

1. Smluvni strany

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Objednatel:

Mésto Cesky Krumlov

se sidlem nam. Svornosti 1, Cesky Krumlov, PSC 381 01
zastoupené: Mgr. Daliborem Cardou, starostou mésta

IC: 00245836

DIC: CZ00245836

osoby opravnéné jednat

- ve vécech smluvnich: Mgr. Dalibor Carda, starosta mésta
- ve vécech technickych: Ing. Petr Pesek, vedouci odboru investic M&U Cesky Krumlov
bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s., Cesky Krumlov
Cislo uctu: 221241/0100

tel. 380 766 700

na strané jedné (dale jen ,objednatel”)
a

Zhotovitel:

Obchodni jméno:

Sidlo:

Zapis v OR:

IC:

DIC:

zastoupena

osoby opravnéné jednat
- ve vécech smluvnich:

- ve vécech technickych:
bankovni spojeni:

Cislo uctu:

tel.

na strané druhé (déle jen ,zhotovitel®)

uzaviraji dnesniho dne podle ustanoveni § 2586 a nasl. zdkona €. 89/2012 Sb., ob&ansky
zakonik, ve znéni pozd. predpisu (dale jen ,oblansky zakonik* nebo jen "OZ") tuto
Smlouvu o dilo (dale jen "Smlouva™).

Smlouva je uzaviena na zakladé rozhodnuti objednatele o pfidéleni vefejné zakazky na
stavebni prace "Rekonstrukce mistni komunikace a vybranych inZzenyrskych siti ve mésté
Cesky Krumlov - ul. Nové Domovy, Piikra" (dale jen "zakazka").

Objednatele pfi realizaci stavby kromé zastupcu uvedenych v odst. 1.1. muze zastupovat
s pusobnosti technického dozoru stavebnika tfeti osoba (dale jen "Technicky dozor").
BlizSi ujednani tykajici se technického dozoru jsou uvedena v €l. 11 Smlouvy.

PFi operativnim technickém fizeni &innosti pfi realizaci dila, pfi potvrzovani zépisu o
splnéni podminek pro uvolfiovani zéloh, odsouhlaseni faktur nebo jinych podkladd pro
placeni, potvrzovani soupisu provedenych praci, zapisu o predani a prevzeti dila nebo
jeho ¢ésti jsou zmocnéni jednat:

za zhotovitele: ........cccoevvviiiiiiiiieieeee , funkce, tel. xxx Xxx Xxx,

za objednatele:
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- Ing. Hynek Pazderka, technik OI, email: hynek.pazderka@mu.ckrumlov.cz, tel.
380766717,

- p. Karel Jirovec, technik OI, email: karel.jirovec@mu.ckrumlov.cz, tel. 380766710,

a to vzdy kazdy z nich samostatné&, pokud neni stanoveno jinak. Toto zmocnéni trva az do
pisemného odvolani.

2. Z&Kkladni udaje o dile

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Nazev stavby: "Rekonstrukce mistnich komunikaci a vybranych inzenyrskych siti ve
mésté Cesky Krumlov - ul. Nové Domovy, PFikra".

Dilo je popséano v projektové dokumentaci, zhotovené pro jednotlivé ¢asti dila. Pro ¢ast
komunikace je dilo popsano v projektové dokumentaci a pravodni a souhrnné technické
zpravé k této dokumentaci pod nazvem "Rekonstrukce MK - Nové Domovy, Cesky
Krumlov", zpracované spolecnosti AP2projekt, s.r.o., ¢. zakazky: 108-2013, datum: zafi
2013, stupen: DSP, zodpovédny projektant: M. Slinc; pro &ast kanalizace a vodovod je
dilo popséano v projektové dokumentaci a pravodni a souhrnné technické zpravé k této
dokumentaci pod nazvem "Cesky Krumlov, Nové domovy Rekonstrukce kanalizace a
vodovodu", zpracované projekéni kancelafi Videall Projekt - Jifi Svacek, €. zakazky: 2-
308-08-PS, datum: 11.2013, stuperi: DPS, zodpovédny projektant: Jifi Svacek; pro ¢ast
vefejné osvétleni je dilo popsano v projektové dokumentaci a pravodni a souhrnné
technické zpravé k této dokumentaci pod nazvem "C. Krumlov, Nové Domovy,
Rekonstrukce vefejného osvétleni" zpracované p. Vaclavem Partlem, €. zakazky: 10-14,
datum: 02/2014, zodpovédny projektant: V. Partl (dale jen "projektova dokumentace").

Podrobné vymezeni dila déle vyplyva ze zadavaci dokumentace zakéazky a z nabidky
zhotovitele podané v zadavacim fizeni.

Adresa stavby: Cesky Krumlov - ul. Nové Domovy, PFikra; pozemky p.6. 324/13, 324/14,
324/28, 324/36, 324/39, 324/42, 324/43, 324/44, 324/45, 324/48, 488/1, 488/3, 1305/1,
1320/1, 1608, v3e k. 0. a obci Cesky Krumlov.

Stavebni povoleni/ohlaSeni/souhlas:

pro ¢ast komunikace: stavebni povoleni pro stavbu "Rekonstrukce MK - Nové Domovy,
Cesky Krumlov" €.j. MUCK 26177/2014 ze dne 30.4.2014,

pro Cast kanalizace a vodovod: stavebni povoleni pro stavbu "Rekonstrukce ZTV Horni
Brana (kanalizace, vodovod), Cesky Krumlov, Horni Brana", ¢j. MUCK
64236/2010/0ZPZ/Pi ze dne 17.12.2010,

pro Cast verejne osveétleni: Gzemni souhlas s umisténim stavby "Rekonstrukce vefejného
osvétleni, Nové Domovy, Cesky Krumlov", €.j. MUCK 46275/2014 ze dne 20.8.2014.

Zavazna stanoviska oddéleni pamatkové péée OUPPP M&U Cesky Krumlov:
pro ¢ast komunikace: zavazné stanovisko ¢.j. MUCK 01228/2014/OUPPP/DP,
pro Cast vefejné osvétleni: zavazné stanovisko €.j. MUCK 3447/2014/OUPPP/JP,

pro ¢ast komunikace, vodovod a kanalizaci a vefejné osvétleni: zavazné stanovisko €..
MUCK 11605/2010/OUPPP/JL.

3. Predmét pln éni

3.1.

3.2.

3.3.

Pfedmétem Smlouvy je zavazek zhotovitele provést vlastnim jménem pro objednatele dilo
uvedené v ¢l. 2 Smilouvy v rozsahu a kvalité stanovené projektovou dokumentaci a v
terminech dohodnutych ve Smlouvé.

Zhotovenim stavby se rozumi Uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a
montaznich praci a konstrukci, v€etné dodavek potfebnych materidld a zafizeni
nezbytnych pro fadné dokonceni dila, dale provedeni v3ech Cc&innosti souvisejicich
s dodavkou stavebnich a montaznich praci a konstrukci, jejichZz provedeni je pro radné
dokonceni dila nezbytné.

Mimo vS8echny definované €innosti patfi do dodavky stavby i nasledujici prace a €innosti:
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a) zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizatniho a stavebné technologického
charakteru k fadnému provedeni dila,

b) veSkeré prace a dodavky souvisejici s bezpecnostnimi opatfenimi na ochranu lidi a
majetku,

c) zabezpecleni zafizeni stavenisté a to v souladu s potfebami zhotovitele, v souladu
s dokumentaci pfedanou objednatelem a v souladu s dalSimi poZadavky objednatele,
zajisténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostredi,

d) demontaz stavajiciho zafizeni,

e) zajisténi atestl a dokladl o pozadovanych vlastnostech vyrobku ke kolaudaci napf.
podle zdkona €. 22/1997 Sh., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a
doplnéni nékterych zakonu, ve znéni pozd. predpisu,

f) prohlaSeni o shodé,

g) zfizeni a odstranéni zafizeni staveniste,

h) odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku véetné poplatku za
uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné
nékterych dalSich zakonu, ve znéni pozd. pfedpisu,

i) zajisténi fotodokumentace o prabé&hu stavby v tiSténé a digitdlni podobé. Tato
fotodokumentace opatfena struénym popisem s vyznaenim data pofizeni bude
objednateli pfedana jako pfiloha protokolu o pfedani a pfevzeti dokonéené stavby,

j) vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby v souladu s VyhlaSkou €.
499/2006 Sh., o dokumentaci staveb, ve znéni pozd. predpist, a jeji predani
objednateli v Sesti vyhotovenich, pfedani Uplnych informaci a podkladd ke vSem
zménam stavebnim i technologickym tak, jak budou v prub&hu provadéni dila
odsouhlaseny objednatelem a provedeny,

k) zpracovani geodetického zaméreni (polohopis a vyskopis) veSkerych terénnich Uprav a
predani tohoto zaméreni v tisténé a digitalni (elektronické) podobé v otevienych
formatech objednateli v Sesti vyhotovenich,

[) zpracovani geodetického zaméreni (polohopis a vyskopis) veskerych nové vzniklych
staveb (mistni komunikace, chodniky, cesty, schodisté, vefejné osvétleni), vyhotoveni
geometrického planu schvéleného pfislusSnym katastralnim dfadem tak, aby nové
vzniklé stavby mohly byt pfipadné zapsany do evidence katastru nemovitosti a pfedani
tohoto zaméfeni v tiSténé a digitalni (elektronické) podobé v otevienych formatech
objednateli v Sesti vyhotovenich,

m) detailni zdokumentovani pfesného skute¢ného vedeni vSech rozvodud (El aj.), a to jak
fotodokumentaci, tak prfesnym zékresem do zjednoduSenych stavebnich vykresa k
tomu vyhotovenych na néklady zhotovitele; zakresy budou detailné kétovany, pficemz
tyto zakresy budou provedeny oddélené pro kazdy jednotlivy druh realizovanych
rozvodu; vSechny tyto podklady budou vypracovany a odevzdany objednateli a
zpracovateli projektové dokumentace skuteéného provedeni stavby, kazdému v Sesti
vyhotovenich v tisténé a digitalni (elektronické) podobé;

n) zajisténi veSkerych geodetickych praci a prizkumu souvisejicich s provedenim dila a
jejich zdokumentovani pro potfeby zhotoveni projektové dokumentace skuteéného
provedeni stavby;

0) zajisténi veSkerych vefejnopravnich povoleni, povoleni, souhlasi a oznameni
pFisluSnych Gfadd a dalSich dokladd souvisejicich s provedenim dila a jeho kolaudaci
tj. vydanim kolauda¢niho souhlasu (napf. ve vztahu k potfebnym prekopum &i zabortiim
nutnym k provedeni dila),

p) povinnost soucinnosti zhotovitele, resp. jeji zajiSténi zhotovitelem u jeho
subdodavatel, pfi plnéni povinnosti objednatele stanovenych v podminkach k
provedeni dila,

g) povinnost vést pfesnou evidenci zmén v mnoZstvi, kvalité, pouzitych materiald apod.
samostatné zménové listy, do nichZz zhotovitel zapisuje zejména vSechny zmény,
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3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.
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v jejichz dasledku dochazi k odchylkdm od projektové dokumentace pro provedeni
stavby a veSkeré zmény v mnozstvi, kvalité, pouzitém materialu apod., které v prabéhu
provadéni dila vzniknou, a povinnost pribézné pisemné oznamovat veskeré zmény
objednateli v ramci pravidelnych kontrolnich dni stavby.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze mé& veSkeré podklady nezbytné kFfadnému a v€asnému
provedeni dila. Zhotovitel se zavazuje s vynaloZzenim odborné péce prezkoumat veSkeré
vySe uvedené podklady a bez zbyteéného odkladu objednatele pisemné upozornit na
jejich pfipadné vady branici FfAdnému a/nebo v€asnému provedeni dila. Piekdzi-li vady
podkladd fadnému a/nebo v€asnému provedeni dila, zhotovitel v nezbytném rozsahu jeho
provadéni prerusi az do doby jejich zmény nebo pisemného sdéleni objednatele, Ze na
jejich pouziti pfi provadéni dila trva. Zhotovitel, ktery nesplnil uvedené povinnosti,
odpovidd za nemoZnost dokonceni dila nebo za vady dila zplsobené pouZzitim
nevhodnych podkladd pro jeho provedeni.

Zhotovitel podpisem Smlouvy prohlaSuje a potvrzuje, Ze byl pfed podpisem Smlouvy
fadné seznamen s veSkerymi podminkami, vztahujicimi se k realizaci dila.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v€as, v odpovidajici kvalité podle platnych pfedpist a
technickych norem. Zhotovitel potvrzuje, Ze si je védom mimoradného vyznamu radného a
v€asného provedeni dila, jak je definovdno ve Smlouvé, v souladu s veSkerymi
podminkami uvedenymi ve Smlouve.

Objednatel se zavazuje prevzit provedené dilo bez vad a nedodélki a uhradit za
provedeni dila cenu tak, jak je uvedeno déle.

Dilo je povazovano za ukonené po provedeni vSech praci a dodavek uvedenych v ¢l. 3.
Smlouvy prosté vad a nedodélkd a poté, kdy zhotovitel pfedal objednateli veSkeré doklady
uvedené v odst. 10.2. této Smlouvy.

4. Sjednana doba pro provedeni dila

4.1.

4.2.
4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

Zhotovitel provede dilo v nasledujicich terminech:

4.1.1. Zhotovitel zah4ji prace do 10 (deseti) pracovnich dnl po doru€eni pisemné vyzvy
objednatele k zah§jeni praci.

4.1.2. Zhotovitel se zavazuje ukoncit prace nejpozdéji 30. zafi 2015.
4.1.3. Zhotovitel vyklidi stavenisté do 5 (péti) dnl od pfedani a prevzeti dila.
PInéni pfedmétu Smlouvy miZze byt zahajeno pouze na vyslovny pokyn objednatele.

PInéni pfedmétu Smlouvy je zahajeno protokolarnim prfedanim stavenisté zhotoviteli a
ukoncéeno bude v souladu s €l. 10. této Smlouvy.

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli stavenisté prosté veSkerych pravnich i
faktickych vad a prosté prav tfetich osob v€etné vSech dokladd pro provedeni dila
nejpozdéji v den zahajeni stavby.

Jestlize zhotovitel provede dilo bez vad a nedodélkld pfed sjednanym terminem

v wiv s

DodrZzeni doby plnéni ze strany zhotovitele je zavislé od fadného a v&asného
spoluplisobeni objednatele dohodnutém ve Smlouvé. Po dobu prodleni objednatele
s poskytnutim spoluplisobeni neni zhotovitel v prodleni se splnénim zavazku, pokud
pisemné upozornil objednatele na nutnost poskytnuti spolupisobeni v pfiméfené dobé.
Pokud je objednatel v prodleni s plnénim tohoto svého zavazku, je zhotovitel do doby
sjednani dohody nebo dalSiho postupu opravnén prerusit prace na stavbé a poZzadovat
zménu Smlouvy v pfisluSnych ¢astech, zejména v terminu dokonceni.

Lhaty plnéni pfedmétu Smlouvy se fidi harmonogramem postupu praci pfedloZzenym
v nabidce zhotovitele, ktery tvofi pfilohu €. 2 Smlouvy a je jeji nedilnou soucasti.
Harmonogram muZze byt aktualizovan podle skute¢ného terminu zahgjeni stavby
v souladu s podminkami Smlouvy. Pfipadna aktualizace bude provedena zhotovitelem a
projednana s objednatelem, a to nejpozdéji do terminu zahjeni praci.
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Zhotovitel se zavazuje bezodkladné informovat objednatele o veSkerych okolnostech,
které mohou mit vliv na terminy provedeni dila ¢i jakékoliv jeho ¢asti.

4.10. Objednatel miZe odmitnout Zadost o prodlouzeni terminu pro dokonceni realizace dila,

pokud by zhotovitelem navrhovany termin pfesahoval datum 31. fijna 2015.

5. Véci ur éené k provedeni dila

5.1.

5.2.

5.3.

Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli nejpozdéji pfi predani stavenisté doklad
prokazujici povoleni stavby, veSkeré potfebné doklady podle podminek stavebniho
povoleni a projektové dokumentace o prfedepsanych zkouSkach podminujicich prevzeti,
zprovoznéni a kolaudaci dila pro kolaudacni fizeni.

Objednatel po uzavieni Smlouvy pfeda zhotoviteli bez zbytecneho odkladu doklady,
uvedené v odst. 2 &asti Il. VSeobecnych obchodnich podminek mésta Cesky Krumlov
(dale jen "VOP").

Objednatel ma ke zhotovované véci vlastnické pravo, pficemz zhotovitel nese nebezpeci
Skod az do okamziku predani dila.

6. Cena zadilo

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Cena za zhotoveni pfedmétu Smlouvy v rozsahu dle ¢l. 3 Smlouvy je stanovena dohodou
smluvnich stran podle ustanoveni § 2 zadkona €. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozd.
predpisu, a ¢ini:

Cena celkem bez DPH KE.

Cena celkem bez DPH, uvedend v ¢l. 6. odst. 6.1. této Smlouvy (déle téZ "dohodnuta
cena dila"), je stanovena na zakladé nabidky zhotovitele ze zadavaciho fizeni a
zadavacich podminek objednatele. Nabidkovy poloZzkovy rozpocCet stavby (ocenéné
soupisy praci s vykazy vymér) ze zadavaciho fizeni (dale jen "nabidkovy rozpocet
stavby") tvofi pfilohu €. 1 Smlouvy a je jeji nedilnou soucasti.

Dohodnuté cena dila je cenou maximélni a je pevna po celou dobu realizace zakazky.
Dan z pfidané hodnoty (dale jen "DPH") bude vzdy uvedena ve vySi dle predpisu platnych
k datu zdanitelného plnéni v souladu se zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozd. pfedpist (déle jen "zédkon o DPH"), neni-li dale uvedeno jinak.
V dobé podpisu smlouvy ¢ini zakladni sazba DPH 21%.

V dohodnuté cené dila jsou obsazeny také néklady na vybudovani, provoz, udrzbu a
likvidaci zafizeni stavenisté a naklady praci a poZzadavku uvedenych v odst. 3.2. a 3.3.
této Smlouvy.

Dohodnutd cena dila je cenou nejvySe pfipustnou a muze byt zménéna pouze
v pfipadech a za podminek uvedenych ve Smlouvé, zejména pak v pfipadé:

a) dojde-li k zastaveni nebo prodlouzeni stavby z divodu lezicich na strané objednatele,
b) dojde-li k zGZeni pfedmétu plnéni stavby oproti zadavacim podkladim,
c) dojde-li ke zméné podminek financovani dle Smlouvy,
d) dojde-li k zméné rozsahu dila na zakladé:
da) pozadavku objednatele - nafizené viceprace

Pokud se pfi realizaci dila vyskytne potfeba dodatecnych stavebnich praci a/nebo
dodavek a/nebo sluzeb, které nebyly obsazeny v pfedmétu dila dle Smlouvy ani
jejich cena neni obsaZzena ve dohodnuté cené dila a objednatel trva na jejich
provedeni, zhotovitel mGze provést tyto stavebni prace, dodavky nebo sluzby
pouze na zékladé pisemné dohody s objednavatelem o jejich provedeni,

db) poZadavku zhotovitele - vyZadané viceprace
Pokud se pfi realizaci dila vyskytne potfeba dodate¢nych stavebnich praci a/nebo
dodavek a/nebo sluzeb, které v pavodnich zadavacich podminkach nebo v dobé
sjednani Smlouvy nebyly znamy a nebyly v pfedmétu Smlouvy zahrnuty vibec
nebo v mensim Kkvantitativnim rozsahu, jejich potfeba vznikla v duasledku
objektivné nepfedvidanych okolnosti, tyto dodatecné stavebni prace a/nebo
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6.6.

6.7.

6.8.

6.9.
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dodavky a/nebo sluzby jsou nezbytné pro provedeni puvodnich stavebnich praci
a/nebo dodavek a/nebo sluzeb, zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat a tyto
skuteCnosti maji prokazatelny vliv na cenu dila, oznami zhotovitel jejich potiebu
pisemné objednateli. Smluvni strany za¢nou bez zbyte¢ného odkladu jednat o
zplUsobu, jakym bude vznikla potfeba dodateénych stavebnich praci a/nebo
dodavek a/nebo sluzeb realizovana. K tomu budou postupovat podle VOP.
dc) zjisténi rozhodnych skuteénosti pfi efektivnim provadeéni dila, v jejichz dusledku je

mozné omezit rozsah dila bez toho, Ze by doslo ke zméné kvalitativhich hodnot
dila — ménépréce.
Pokud zhotovitel zjisti pfi efektivnim provadéni dila, Ze na zakladé posouzeni
rozhodnych skutecnosti Ize navrhnout objednateli omezeni rozsahu dila o
ménéprace, je povinen toto ucinit bez zbyte¢ného odkladu. Objednatel se
zavazuje pfislusny navrh zhotovitele posoudit a vyjadfit se k nému v pfiméfené
lhaté po jeho obdrzeni, pficemz pokud se objednatel nevyjadfi ve lhaté péti
pracovnich dn(, plati, Ze navrh nepfijal.

Dohodnuté cena dila zahrnuje i viceprace, o kterych zhotovitel v dobé podpisu Smlouvy

nevédél, a¢ o nich pfi vynaloZeni odborné péce védét mohl & mél. Timto se rozumi

zejména prace, které mél jiz zhotovitel moznost pfedpokladat na zékladé pfislusné

projektové dokumentace.

Ma-li z ddvodu uvedenych v odst. 6.5. této Smlouvy dojit ke zméné dohodnuté ceny dila,
musi byt postupovano podle ¢asti VII. a &asti XVIIl. VOP. Pro ocenéni praci a/nebo
dodavek a/nebo sluzeb bude nejprve pouZita jednotkova cena uvedena v nabidkovém
rozpoCtu stavby. Pokud jednotkova cena v nabidkovém rozpoctu stavby uvedena neni,
bude k jejimu stanoveni pouzita jednotkova cena podle systému cenové soustavy URS
Praha (podle Katalogu ,S* a ,M*“ popist a smérnych cen stavebnich a montaznich praci)
nebo jiné ve stavebnictvi béZné uzivané cenové soustavy, a to vzdy na urovni 80% v té
dobé platnych smérnych jednotkovych cen. Realizaci praci a/nebo dodavek a/nebo sluzeb
je mozZno provést pouze v rozsahu pisemné odsouhlaseném obé&ma smluvnimi stranami,
ktery je uveden na zménovém listé. Jestlize zhotovitel provede nékteré z téchto praci bez
pisemného souhlasu objednatele, mé& objednatel pravo odmitnout jejich dhradu; veSkeré
naklady spojené s témito zménami a doplfiky nese zhotovitel.

K provedeni veSkerych vicepraci (nafizenych i vyzadanych) musi byt vzdy uzavien
pisemny vzestupné Cislovany dodatek ke Smlouvé, v némz bude uréen zejména predmét
a rozsah praci, ¢as plnéni, pfedpokladany dopad na termin celé stavby a cena téchto
praci, stanovena podle odst. 6.7. této Smlouvy. Podkladem pro uzavieni dodatku je vzdy
zménovy list zpracovany zhotovitelem, ktery bude obsahovat veSkeré kvantitativni,
kvalitativni a jiné zmény rozsahu dila a jejich dopad na zménu dohodnuté ceny dila a
pfipadnou zménu terminu dokonceni dila.

Bez ohledu na vSe vySe uvedené plati, Ze dohodnuta cena dila mdze byt navySena pouze
z ddvodu vicepraci, které budou zadany v souladu se zdkonem ¢. 137/2006 Sbh., o
verejnych zakazkach, ve znéni pozd. pfedpist (dale jen "zakon o vefejnych zakazkach").

7. Platebni podminky

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytovat platby postupné v zavislosti na skute¢ném
postupu provadéni dila zhotovitelem.

Dohodnuté cena dila bude objednatelem hrazena podle smluvnimi stranami a technickym
dozorem odsouhlaseného zjistovaciho protokolu, ktery bude obsahovat soupis skute¢né
provedenych praci a bude tvofit pfilohu kazdé faktury vystavené zhotovitelem za kazdy
kalendafni mésic. Fakturované ceny budou odpovidat polozkam dle vykazu vymér.

Uhrada pfislusné ¢&asti dohodnuté ceny dila bude provadéna na zakladé faktur —
danfovych dokladd - vystavenych zhotovitelem za kalendarni meésic zpétné a
predloZenych objednateli vzdy ve dvou originalech.

Zhotovitel je povinen pfedloZit technickému dozoru i objednateli nejpozdéji do 10 (deseti)
kalendarnich dnli od uplynuti pfislusného mésice zjistovaci protokol ve dvou originélech,
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7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.
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jehoz soucasti bude soupis skute¢né provedenych praci v tomto mésici, v€etné veSkerych
pfipadnych vicepraci ¢i ménépraci. Objednatel se zavazuje schvalit zjiStovaci protokol
pouze v pfipadé, Ze skuteCné provedené prace budou po terminové i vécné strance
odpovidat harmonogramu. Zjistovaci protokol bude obsahovat zejména:

- oznaceni Soupis provedenych praci v obdobi od - do,

- nézev, sidlo a IC zhotovitele,

— Udaj o zapisu v obchodnim rejstfiku v&. spisové znacky,
- nézev, sidlo a IC objednatele,

— datum vystaveni,

- pfedmét a nazev dila, €islo Smlouvy,

- soupis provedenych praci s uvedenim jednotlivych poloZzek a jednotkové ceny dle
nabidkového rozpoctu stavby,

- cenu bez DPH ¢asti dila odpovidajici soupisu provedenych praci,

- razitko a podpis opravnéné osoby.

Po odsouhlaseni zjistovaciho protokolu a jeho potvrzeni objednatelem vystavi zhotovitel
danovy doklad (fakturu), jehoz nedilnou souc€asti musi byt tento zjiStovaci protokol.

Danovy doklad (faktura), u které nebude pfilozen objednatelem odsouhlaseny a potvrzeny
zZjistovaci protokol, bude objednatelem vracen.

Nedojde-li mezi obéma smluvnimi stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozZstvi nebo
druhu provedenych praci a dodavek, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace, u
kterych nedoslo k rozporu. Pokud bude danovy doklad (faktura) zhotovitele obsahovat i ty
prace, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel opravnén uhradit pouze tu
Cast danového dokladu (faktury), se kterou souhlasi. Na zbyvajici ¢ast danového dokladu
(faktury) nemuze zhotovitel uplatfiovat zadné majetkové sankce vyplyvajici z penézitého
dluhu objednatele.

Danovy doklad (faktura) musi obsahovat nalezitosti dafiového Ucetniho dokladu, formou a
obsahem odpovidat zédkonu &. 563/1991 Sb., o UCetnictvi, ve znéni pozd. pfedpisu,
zakonu o DPH a musi mit naleZitosti obchodni listiny dle 8§ 435 OZ. V pfipadé, Ze darovy
doklad (faktura) nebude obsahovat tyto nélezitosti, bude objednatelem vracen k opraveni
bez proplaceni.

Kromé zakonnych nalezitosti musi byt na fakturach — danovych dokladech vzdy téz
uveden nézev stavby.

Objednatel mdze darovy doklad (fakturu) odmitnout v pfipadé, kdy darovy doklad
(faktura) obsahuje nespravné nebo neudplné Gdaje nebo obsahuje chybné cenové udaje.
Objednatel musi danovy doklad (fakturu) vratit bez zbyte€ného prodleni, nejpozdéji do
data jeho splatnosti, jinak je v prodleni s placenim &astky, kterd méla byt fakturovana
spravné. U opraveného dokladu pocina bézet |lhdta splatnosti znovu ode dne doruceni
opraveného ¢&i nové vyhotoveného darioveho dokladu (faktury).

Objednatel se zavazuje zaplatit platby do 21 dne od doruceni faktury. V pochybnostech se
ma za to, Ze danovy doklad (faktura) byl objednateli doruCen tfeti den po odeslani
zhotovitelem.

Pokud se na dile vyskytnou viceprace, které byly vzajemné odsouhlaseny smluvnimi
stranami, bude jejich cena na faktufe uvedena samostatné popf. bude vystavena
samostatna faktura s tim, Ze tato faktura musi kromé vSech naleZitosti uvedenych v odst.
7.6. Smlouvy obsahovat i odkaz na dokument, kterym byly viceprace sjednany a
odsouhlaseny.

Objednatel se zavazuje, Ze vySe dohodnuté platebni podminky dodrZi a ve sjednanych
terminech poukéze platby na UCet zhotovitele. V pfipadé prodleni s Ghradou je zhotovitel
do doby skute€¢ného zaplaceni plateb opravnén prerusit prace na stavbé a poZzadovat
zménu Smlouvy v pfislusnych &astech, zejména v Case plnéni. V pfipadé preruseni prace

7 (celkem 18)



7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

7.19.

7.20.
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je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli veSkeré néklady a Skody, které mu v této
souvislosti vznikly.

Zhotoviteli bude uhrazena dohodnuta cena dila nejvySe do astky odpovidajici 90 %
dohodnuté ceny dila dle odst. 6.1. této Smlouvy. Zbyvajici ¢ast ve vysi 10 % dohodnuté
ceny dila slouZi jako zadrzné a bude uhrazena objednatelem zhotoviteli samostatné podle
nize uvedenych podminek.

Cast zadrzného ve vysi 5 % z dohodnuté ceny dila dle odst. 6.1. této Smlouvy bude
uhrazena objednatelem zhotoviteli bez zbyte€ného odkladu na zé&kladé kone¢né faktury
vystavené zhotovitelem po provedeni dila, tj. po pfedani a prevzeti dila bez vad
a nedodeélkl, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Zhotovitel se zavazuje zajistit ve prospéch objednatele vystaveni bankovni zaruky
k zajisténi penézitych narokld objednatele za zhotovitelem vyplyvajicich z této Smlouvy,
zejména z ustanoveni Smlouvy tykajicich se zodpovédnosti za vady a zaruky za dilo atd.

Vystaveni bankovni zaruky dolozi zhotovitel objednateli, a to nejpozdéji do 15 (patnacti)
dni ode dne pfedani a pfevzeti dila bez vad a nedodélkud, originalem zaruéni listiny
vystavené bankou, ktera byla zfizena a provozuje ¢innosti podle zakona €. 21/1992 Sh., o
bankéach, ve znéni pozdéjSich pFedpist, ve prospéch objednatele jako opravnéného.
Bankovni zaruka musi byt vystavena jako neodvolatelnd a bezpodminecna, pficemz
banka se zavaze k plnéni bez namitek a na zakladé prvni vyzvy opravnéného.

Bankovni zaruka musi splfiovat tyto podminky:

- vySe pInéni dle bankovni zaruky je min. ve vySi 5 % z dohodnuté ceny dila dle odst. 6.1.
této Smlouvy,

- bankovni zaruka bude platna po dobu nejméné o 2 mésice delsi, nez je stanovena
zarucni doba ve Smlouvé,

- plnéni z bankovni zaruky bude objednatel opravnén pozadovat v pfipadé, Ze zhotovitel
nesplni svlij penézity zavazek, k némuz je podle Smlouvy povinen.

Pred uplatnénim plnéni z bankovni zaruky oznami objednatel, jako opravnény, pisemné

zhotoviteli vy3i poZzadovaného plnéni ze strany banky, jako povinného.

Zhotovitel se zavazuje dorucit objednateli novou zaruéni listinu ve znéni shodném
s predchozi zaruéni listinou (tj. v puvodni vySi zaruky) vzdy nejpozdéji do 30 kalendarnich
dnd od uplatnéni kazdého prava ze zaruky objednatelem. Pokud zhotovitel nedoplni
listinu v této Ih(té, ma objednatel pravo na zaplaceni smluvni pokuty ve vysi odpovidajici
vySi vyuzitych prostfedkd z bankovni zaruky. V pfipadé nepredlozeni nové zaruéni listiny
v uvedené |haté je objednatel téZ opravnén odstoupit od Smlouvy. Zaplacenim smluvni
pokuty neni nijak dot€eno pravo objednatele na nahradu Skody.

V pfipadé jakékoliv zmény zaru€ni doby dila je zhotovitel povinen platnost odpovidajici
bankovni zaruky prodlouzit tak, aby byla platnd po celou dobu dle odst. 7.16. vySe.
V takovém pripadé se zhotovitel zavazuje predloZit objednateli doklad o prodlouzeni
odpovidajici bankovni zaruky nejpozdéji do 30 kalendarnich dnd ode dne uskute¢néni
pFislusné zmény. Pokud tak zhotovitel neucini, ma objednatel pravo na zaplaceni smluvni
pokuty ve vysSi pfislusné neprodlouzené bankovni zaruky. Zaplacenim smluvni pokuty
neni nijak dotéeno pravo objednatele na nahradu Skody.

Pokud zhotovitel, ktery je platcem DPH, provadi stavebni nebo montazni prace vymezené
v Klasifikaci produkce CZ-CPA 41 aZ 43 vydané Ceskym statistickym GFadem (déle jen
"Klasifikace produkce CZ-CPA") na majetku, ktery je byt jen castecné objednatelem
pouzivan k ekonomické ¢€innosti, je nutné aplikovat rezim pfenesené danové povinnosti.
Zhotovitel je povinen vystavit danovy doklad - fakturu s nalezitostmi dle §92a zakona o
DPH vc€etné uvedeni kédu pInéni podle Klasifikace produkce CZ-CPA. Soucasné
zhotovitel uvede na kazdém darfiovém dokladu - faktufe text:

"Fakturovana ¢astka neobsahuje dan z pfidané hodnoty. Pfedmét pInéni podléha rezimu
pfenesené dariové povinnosti podle 892a zakona €.235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozd. pfedpist. Pro pfijemce plnéni vznika povinnost dan pfiznat a
zaplatit. Sazba DPH je 21 %."
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7.21. Skute€nost, zda objekt, na kterém jsou zhotovitelem provadény stavebni nebo montazni
prace, je objednatelem pouzivan k ekonomické cinnosti, je povinen objednatel oznamit
zhotoviteli pisemné pred zahajenim nebo v prabéhu stavebnich praci.

7.22. Pokud objednatel neozndmi skute¢nost uvedenou v odst. 7.20. této Smlouvy, pak plati, Ze
objekt, na kterém jsou provadény stavebni a montazni prace, neni objednatelem pouZzivan
k ekonomické ¢innosti a pro tuto dodavku nebude aplikovan rezim prenesené darnove
povinnosti podle § 92a zakona o DPH.

8. Zpusob provad éni dila
8.1. Zplsob provadéni dila se fidi ustanovenimi 88 2589 a nasl. OZ, pokud neni dohodnuto
jinak. Zhotovitel bude pfi pInéni pfedmétu Smlouvy postupovat s odbornou znalosti.

8.2. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat obecné zavazné pravni predpisy, nafizeni organt
vefejné spravy, zavazné i doporucené technické normy, podklady a podminky uvedené v
této Smlouvé a veSkeré pokyny objednatele dle této Smlouvy. Zhotovitel se bude Fidit
vychozimi podklady objednavatele, zapisy a dohodami opravnénych pracovnika
smluvnich stran a rozhodnutimi a vyjadfenimi dotéenych organ( statni spravy. Zhotovitel
je soucasné povinen upozornit bez zbyte€ného odkladu zhotovitele na nesoulad mezi
zadavacimi podklady a pravnimi ¢€i jinymi pfedpisy v pfipadé, Ze takovy nesoulad kdykoliv
v pribéhu provadéni dila zjisti.

8.3. Zhotovitel nesmi pfi provadéni dila bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele
provést Zadnou zménu oproti projektové dokumentaci. Zjisti-li zhotovitel kdykoli pfi
provadéni dila skryté prekazky branici fadnému provadéni dila resp. jeho pfislusné casti,
je povinen tuto skute¢nost bez zbyte€ného odkladu oznamit objednateli a vyckat s dalSim
provadénim dila jeho pokynl resp. v pfipadé prekazky tykajici se jen urcité ¢asti dila je
opravnén pokracovat v provadéni dila ve vztahu k jinym jeho ¢astem.

8.4. Zhotovitel povede ode dne pfevzeti stavenisté do okamziku pfedani dila stavebni denik.
Podrobna Uprava ohledné stavebniho deniku je uvedena v €l. 10 ¢asti XI. Provadéni dila
VOP, pokud déle neni uvedeno jinak.

8.5. Mimo stavbyvedouciho a Technického dozoru stavebnika muize provadét zaznamy do
stavebniho deniku pracovnik vykonavajici autorsky dozor, organy statni kontroly popft. jiné
statni organy a jini k tomu zmocnéni zastupci objednatele a zhotovitele.

8.6. Objednatel vykonava na stavbé obcasny technicky dozor. V jeho prubéhu sleduje
zejména, zda prace jsou provadény v souladu se Smlouvou, projektovou dokumentaci a
zadavacimi podminkami, podle technickych norem, jinych pravnich pfedpist a rozhodnuti
verejnopravnich predpist tak, aby jakost dila odpovidala poZzadovanému standardu. Na
nedostatky zjisténé v pribéhu praci objednatel neprodlené upozorni zapisem do
stavebniho deniku. Zhotovitel je v takovém pfipadé povinen postupovat podle odst. 8.4.
Smlouvy. V pfipadé zjisténi vad dila tyto neprodlené odstranit ¢i dohodnout zplUsob a
termin odstranéni.

8.7. Technicky dozor neni opravnén zasahovat do ¢innosti zhotovitele. Je vSak opravnén dat
pracovnikim zhotovitele pfikaz prerusSit prace, pokud odpovédny zastupce zhotovitele
neni dosazitelny a je-li ohroZena bezpecnost provadéné stavby, Zivot nebo zdravi
pracujicich na stavbé.

8.8. Zhotovitel a objednatel se dohodli, Ze zhotovitel vyzve objednatele k provéfeni praci, které
budou v dalSim prubéhu praci zakryty, a to zapisem do stavebniho deniku nejméné 3 (tfi)
dny pred provadénim téchto praci. Druh praci bude rovnéz pfedem dohodnut ve
stavebnim deniku. Nevyzve-li zhotovitel Technicky dozor ke kontrole takovych praci, bude
povinen na Zadost Technického dozoru stavebnika zakryté prace odkryt na vlastni naklad.
Pokud se objednatel nedostavi k provéfeni praci, o kterych byl prokazatelné informovan,
zhotovitel je opravnén predmétné préace zakryt. Bude-li vtomto pfipadé objednatel
dodate¢né pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti a zakryti provést na
naklady objednatele. Pokud se v3ak zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, nese
veSkeré naklady s timto uUkonem spojené zhotovitel. Provedeni technické kontroly
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8.12.
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provadéni dila objednatelem nezproStuje zhotovitele zodpovédnosti za fadné a kvalitni
provedeni dila.

Zhotovitel se zavazuje, Ze k realizaci dila nepouzije materialy, které nemaji poZzadovanou
certifikaci &i jiny privodni doklad prokazujici kvalitu. Zhotovitel dolozi na vyzvani
objednatele, nejpozdéji pfed zahajenim montaznich praci, objednateli nebo Technickému
dozoru stavebnika certifikat €i jiny pravodni doklad prokazujici kvalitu zabudovavaného
vyrobku, konstrukce & materialu. Zhotovitel souhlasi, Ze v pfipadé nejasnosti o kvalité
vyrobku, konstrukce ¢i materidalu ma objednatel pred jejich zabudovanim pravo vyzadovat
pfedloZeni pfislusnych vzorkd s privodnimi doklady prokazujicimi napf. vyrobce,
parametry, kvalitu atd. Sou¢asné se zhotovitel zavazuje, Ze v pfipadé pouZiti vyrobku,
konstrukce €i materialu, které nejsou specifikovany v projektové dokumentaci, vyzve pred
jejich objednanim objednatele a vyZzada si jeho souhlas.

Soucasti plnéni zhotovitele a dokladem fadného provedeni dila je dolozeni vysledku
potfebnych individuélnich zkouSek a pozadavk( pfislusnych statnich organl. Provedeni
zkouSek se fidi podminkami Smlouvy, zavaznymi i doporu€¢enymi technickymi normami a
projektovou dokumentaci.

Zhotovitel se zavazuje provést na pozadani objednatele dodatec¢né zkouSky potvrzujici
kvalitu provedeného dila, a to v rozsahu, ktery povaZuje objednatel za potfebné. Pokud
vysledek zkouSky nebude vyhovujici, ponese néklady na jeji provedeni zhotovitel, jinak
nese naklady na dodate¢né zkousky objednatel.

Vysledek zkouSek bude doloZzen formou zapisu, pfipadné protokolu o jejich provedeni.

Objednatel ma pravo prohlédnout (zkontrolovat), pfipadné vyzkousSet material (dilo ¢i jeho
¢ast), aby se ujistil, Ze vyhovuje podminkam uvedenym ve smlouvé. Tyto prohlidky
(kontroly) a zkousky budou provadény u zhotovitele nebo jeho subdodavatell v misté
dodani, popf. v misté kone¢ného plnéni dila. Provadi-li se u zhotovitele nebo jeho
subdodavatell, pak se musi zhotovitel osobam povéfenym objednatelem zajistit pro tyto
Ucely vSechny potfebné technické prostfedky a soudinnost, a to zdarma. Zhotovitel je
povinen zdarma dodat vzorky material vzdy, kdyz jsou objednatelem pozadovany pro
kontrolni méfeni. Pokud by jakékoliv prohlizené (kontrolované) nebo zkouSené préace Ci
materidly nevyhovovaly specifikacim pozadované kvality, smi je objednatel odmitnout
s prokadzanim nevyhovujicich vlastnosti a zhotovitel musi bud odmitnuté zboZi nahradit
nebo provést vSechny upravy (zmény) nezbytné pro spinéni specifikovanych pozadavkd,
a to na vlastni naklady.

Sjednané terminy se povazuji za splnéné zapisem ve stavebnim deniku, ktery potvrdi
objednatel.

Zhotovitel pfebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci.

Zhotovitel pfebira v plném rozsahu odpovédnost za plnéni pfislusnych ustanoveni
zakonu, vyhldSek a norem o poZzarni ochrané.

K dodrZeni ustanoveni Smlouvy se zhotovitel zavazuje k provadéni praci pouze odborné
zpusobilymi a proSkolenymi pracovniky.

Zhotovitel je povinen veSkeré subdodavatele podilejici se na realizaci stavby seznamit se
vSemi podminkami provadéni dila plynoucimi ze zadavacich podkladd a Smlouvy.
Zhotovitel nese veSkerou zodpovédnost za C¢innost, dodavky a prace svych
subdodavatell. Pfeneseni jakychkoli zavazkd plynoucich ze Smlouvy na subdodavatele je
nepripustné a je vici objednateli pravné neudcinné.

V pfipadé, Ze v prabéhu praci dojde ke zjisténi pfipadné mozZnych archeologickych
nalezt, je zhotovitel povinen pferusit prace a informovat o téchto skuteCnostech
objednatele a opravnéné organy statni spravy. Pokud tak neugini, nese zhotovitel veSkeré
dasledky z toho plynouci. Objednatel je povinen rozhodnout o dalSim postupu.

9. Stavenist é
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9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.
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StaveniSté je prostor, uréeny k provedeni dila a k zafizeni stavenisté. Objednatel se
zavazuje predat zhotoviteli stavenisté, prosté prav tfetich osob, vterminu uvedeném
v bodé 4.1.1. Smlouvy.

O predani stavenisté bude sepsan zapis, ktery potvrdi zastupci smluvnich stran. V zapise
se uvedou vzajemné vztahy podle pFisluSsnych ustanoveni zakona ¢&.262/2006 Sb.,
zakonik prace, ve znéni pozd. pfedpisu, zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi
poZadavky bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o
zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy, ve znéni pozd. pfedpisu, a nafizeni vlady €.591/2006 Sb., o
blizSich minimalnich poZzadavcich na bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préaci na stavenisti,
ve znéni pozd. predpist. Do zapisu budou uvedena jména zastupcl objednatele, kterym
bude umoZznén vstup na stavenisté.

Pfi jednani o predani stavenisté objednatel bezplatné pfeda zhotoviteli soucasné:

— napojovaci mista pro zabezpec€eni stavby v nezbytném rozsahu (tj. pfivod el. energie,
vody, kanalizace),

— plochy pro zafizeni stavenisté v&. ploch mezideponijnich skladek,
- podminky pfijezdu ke stavenisti.

Zafizeni staveniSté si celé zabezpecuje zhotovitel. Naklady na vybudovani, Upravy
stavajicich zafizeni pro uCely zafizeni staveniSté a likvidaci zafizeni stavenisté jsou
soucasti smluvni ceny. Materidl zbyly po demontdzZi zafizeni stavenisté je majetkem
zhotovitele.

Zhotovitel je povinen udrZzovat na prevzatém stavenisti porfadek a Cistotu. Odstrani na
vlastni naklady odpady, které jsou vysledkem jeho €innosti.

Zhotovitel neni opravnén umistovat na stavenisti jakakoliv oznaceni, informacni napisy,
reklamni plochy ¢i jiné obdobné véci s vyjimkou radného oznaceni stavenisté v souladu
s obecné platnymi pravnimi pfedpisy nebo po pfedchozim pisemném souhlasu
objednatele.

Zhotovitel zlikviduje vlastni zafizeni stavenisté a pfeda vyklizené stavenisté objednateli do
5 (péti) dnu po predani dila. Po uplynuti této Ihity maze zhotovitel ponechat na stavenisti
jen zafizeni a material potfebny k odstranéni pfipadnych vad a nedodélkl zjiSténych pfi
pfejimacim fizeni. Po jejich odstranéni je povinen neprodlené stavenisté protokolarné
predat objednateli ve stavu prostém jakychkoliv pfekazek.

Zhotovitel je povinen predat objednateli veSkeré podklady pro koordinatora BOZP
neprodlené po predani stavenisté.

Zhotovitel zodpovida za bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci (dale jen "BOZP") vlastnich
pracovniku.

Nebudou-li na stavenisti dodrzovany zdsady BOZP a bezpecnost bude opakované
porusovana, muze koordinator bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci (déle jen
"koordinator BOZP") objednatele vydat zakaz provadét tyto prace, eventuelné vykazat
osoby porudujici BOZP ze stavenisté. O kazdém takovémto poruSeni zdsad BOZP,
preruSeni praci z divodu poruSovani zasad BOZP a vykazani osob, porusujicich zasady
BOZP, je povinen koordinator BOZP objednatele provést zapis do stavebniho deniku a do
dokumentace k BOZP vedené ke stavbé.

10. Pfedani a p fevzeti dila

10.1.

K pfedani a prevzeti dila vyzve pisemné zhotovitel objednatele nejméné 5 (pét) dnu pred
terminem zahjeni pFejimaciho fizeni. K terminu zahdjeni pfejimky predlozi zhotovitel
pisemné doklady dle odst. 10.2. Smlouvy. Zhotovitel a objednatel se zavazuji sepsat 0
pfedani a prevzeti pfedmétu dila zapis, ktery musi obsahovat alespori:

- popis predavaného dila,
— zhodnoceni kvality pfedavaného dila,
- soupis vad a nedodeélkl, pokud je pfedavané dilo vykazuje,
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10.2.

10.3.
10.4.

10.5.
10.6.
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zpUsob odstranéni pfipadnych vad a nedodélka,

Ihdta k odstranéni pripadnych vad a nedodélka,

vysledek pFejimaciho Fizeni,

podpisy zastupcl obou smluvnich stran, ktefi pfedani a pfevzeti dila provedli.
Zhotovitel a objednatel se zavazuji sepsat zapis o pfedani a prevzeti pfedmétu dila i

vvvvvv

PFi pfejimacim Fizeni pfeda zhotovitel objednateli nezbytné doklady, zejména:

- doklady dle podminek stavebniho povoleni a projektové dokumentace o pfedepsanych
zkouskach podmiriujici pfevzeti, zprovoznéni a kolaudaci dila pro kolaudacni Fizeni,

- dvé tiSténd vyhotoveni projektové dokumentace skute€ného provedeni stavby se
zakreslenim veSkerych zmén podle skute€ného stavu provedenych praci a jednu
digitalni verzi na dohodnutém datovém nosici,

- geodetické zaméreni dila,

- pisemna stanoviska spravcu a provozovatell siti dot€enych stavbou véetné jejich
vyjadreni pfed zakrytim siti,

- fotodokumentaci o pribéhu stavebnich praci,

— provozni pfedpisy k obsluze jednotlivych &asti dila,

- atesty, prohlaseni o shodé,

- doklady jakosti na materidly, pouzivané v prabéhu stavby a zabudované do stavby,

- doklady vydané v souladu se zdkonem ¢&. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na
vyrobky, ve znéni pozd. pfedpisu,

- zapisy a osvédceni o provedenych zkouSkach a kvalité pouzitych materialli, konstrukci
zakrytych v prabéhu stavby,

- stavebni denik,

- soubor zapisu o dil¢ich prejimkach, pokud byly uskuteénény,

a dalsi doklady, dokumenty, které povaZzuje objednatel nebo zhotovitel za podstatné.

Dilo objednatel pfevezme bez vad a nedodélku.

Vadou se rozumi odchylka v kvalité, rozsahu a parametrech dila, stanovenych
projektovou dokumentaci, technickymi normami a obvyklymi zvyklostmi ve stavebnictvi.
Nedodélkem se rozuméji nedokonc&ené prace oproti projektové dokumentaci.

Objednatel je povinen i po prevzeti stavby umoznit zhotoviteli pfistup na stavbu z divod
odstranéni pfipadnych vad a nedodélkd, které budou uvedeny v zapise o predani a
pFevzeti pfedmétu dila.

11. Technicky dozor objednatele

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

Objednatel je opravnén poveéfit jakoukoli osobu, at jiz v zaméstnaneckém ¢i obdobném
pomeéru vuci objednateli nebo osobu treti, vykonem technického dozoru nad provadénim
dila. Technicky dozor je opravnén ke vSem uUkonim vyslovné uvedenym ve Smlouveé,
pfipadné k ukonam, k nimz jej objednatel pisemné poveri.

Technicky dozor nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojend ve smyslu
ustanoveni 8§ 71 a nésl. zdkona ¢. 90/2012 Sb., o obchodnich spole¢nostech a
druzstvech, ve znéni pozd. predpisu.

Zhotovitel bere na védomi, Ze technicky dozor investora nesmi provadét zhotovitel ani
osoba s nim propojena, a to dle § 46d odst. 2 zakona o vefejnych zakazkach.

Pokud zhotovitel nesouhlasi s jakymkoliv rozhodnutim technického dozoru, je opravnén
poZzadat objednatele o stanovisko, ktery rozhodnuti technického dozoru bud' potvrdi,
zmeéni &i zrusi.
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Technicky dozor neni opravnén zasahovat do provadéni dila pfimymi pfikazy
pracovnikim zhotovitele, subdodavatelim a jejich pracovnikim. Technicky dozor je vSak
opravnén dat pokyn k preruseni provadéni dila vzdy, pokud:

a) odpovédny zastupce zhotovitele neni dosazitelny,

b) je ohroZena bezpec€nost provadéného dila,

c) je ohroZeno zdravi nebo Zivot osob podilejicich se na provadéni dila, pfipadné jinych
osob,

d) hrozi nebezpedi vzniku vétsi Skody ve smyslu vymezeni tohoto pojmu v § 138 odst. 1
zakona €. 40 /2009 Sb., trestni zakon, ve znéni pozd. predpisu.

Na nedostatky zjiSténé v pribéhu provadéni dila upozorni technicky dozor zapisem ve
stavebnim deniku a nedostatky budou projednany v ramci nejblizSiho kontrolniho dne.

Pokyny vydavané technickym dozorem budou mit zasadné pisemnou formu. V pfipadé,
Ze véc nesnese odkladu, je technicky dozor opravnén vydat pokyny Ustné a zhotovitel je
povinen takovéto pokyny akceptovat. Ustni pokyny pozbudou platnosti, pokud je technicky
dozor nedoplini bez zbyte€ného odkladu pisemné, ¢imz se rozumi:

a) je-li astni pokyn vydan v dobé pfitomnosti technického dozoru, nejpozdéji ve stejny
den zépisem do stavebniho deniku,

b) je-li ustni pokyn vydan v dobé& nepfitomnosti technického dozoru, nejpozdéji
nasledujici pracovni den, a provadi-li zhotovitel podle Smlouvy prace 7 (sedm) dni v
tydnu, pak nejbliz8i kalendarni den (bez ohledu na to, Ze nemusi byt dnem pracovnim)
zapisem do stavebniho deniku, faxovou zpravou nebo doru¢enim pisemné zpravy.

Technicky dozor m& neomezenou pravomoc vznaset namitky a poZadovat na zhotovitel,
aby vyloucil okamzité z u€asti na provadéni dila jakéhokoliv pracovnika zhotovitele, ktery
se podle jeho nazoru nechova fadné, je nekompetentni nebo nedbaly, nepini fadné své
povinnosti, nebo jehoz pfitomnost je z jinych divodd dle nazoru technického dozoru
nezadouci. Osoba takto ozna¢ena se nesmi U€astnit na provadéni dila bez souhlasu
technického dozoru.

12. Zodpov édnost za vady, zaruka za dilo

12.1.
12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

Odpovédnost za vady dila se fidi touto Smlouvou a pfislusnymi ustanovenimi OZ.

Zhotovitel ru€i za Gplné a kvalitni provedeni pfedmétu dila podle Smlouvy, platnych
pravnich pfedpist, zavaznych i doporuéenych technickych norem, TP, TKP a
poZadovanych standardu.

Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo jako celek i jakakoli jeho ¢ast bude mit k okamZziku
protokolarniho pfedani a prevzeti vlastnosti sjednané ve Smlouvé a vlastnosti stanovené
pFisluSnymi pravnimi pfedpisy. Pokud dilo ¢&i jakakoli jeho ¢ast nebude mit uvedené
vlastnosti, jedna se o dilo vadné. Zhotovitel zaroven poskytuje objednateli zaruku, Ze dilo
jako celek i jakakoli jeho ¢ast bude mit vSechny vlastnosti sjednané ve Smlouvé a
vlastnosti stanovené prislusnymi pravnimi predpisy po dobu 60 mésicl od protokolarniho
pfedani a prevzeti dila. Poskytnutim zaruky se neomezuje zakonna odpovédnost
zhotovitele za vady. Zaru¢ni doba pocina plynout dnem nasledujicim po protokolarnim
predani a prevzeti dila objednatelem.

Objednatel je povinen pisemné uplatnit naroky z vady u zhotovitele bezodkladné o jejim
zjisténi, nejpozdéji vSak do 30 (tficeti) kalendarnich dnu poté.

V pfipadé vady dila €i jakékoli jeho ¢asti vznikaji zhotoviteli povinnosti z vadného plnéni,
jimz odpovidaji tato prava objednatele z vadného pInéni, a to podle volby objednatele:

a) bezplatné odstranéni vady,

b) Uhrada nakladli na odstranéni vad objednatelem ¢&i tfeti osobou,

c) pfiméfend sleva z ceny za dila v pfipadé neodstranitelné vady nebo v jinych pfipadech
na zakladé dohody smluvnich stran.

Vedle vySe uvedenych prav objednatele z vadného plnéni, ma objednatel vzdy také narok
na nahradu Skody zpisobenou mu vadnym plnénim.
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Zhotovitel se v pfipadé uplatnéni reklamace vady dila objednatelem zavazuje:

a) potvrdit objednateli bezodkladné faxem, e-mailem nebo telefonicky pfijeti reklamace
vady dila s uvedenim terminu uskute¢néni provérky vady, nejpozdéji vSak ve lhuté 12
hodin od pfijeti reklamace vady,

b) uskutecnit provérku k zjisténi divodnosti a charakteru vady, nejpozdéji vSak ve lhuté
48 hodin od pfijeti reklamace vady,

c) zahajit bezodkladné prace na odstrafiovani vady, nejpozdéji vSak ve Ihité 48 hodin od
pfijeti reklamace vady,

d) odstranit béznou vadu nebranici uzivani dila bezodkladné, nejpozdéji vSak ve Ihuté 5
(pét) kalendarnich dnd od prijeti reklamace vady,

e) odstranit vadu branici uzivani dila nebo &asti dila bezodkladné v technicky nejkratSim
moZzném terminu, nejpozdéji vSak ve Ihité 48 hodin od pfijeti reklamace vady,

f) odstranit vady, které maji charakter havarie ve Ihité do 12 hodin od jejich uplatnéni
objednatelem, objednatel je opravnén takové vady uplatnit u zhotovitele
bezprostfedné telefonicky, osobné nebo faxem.

Objednatel mize zménit volbu provedenou mezi pravy z odpovédnosti za vady, jestlize
takovou zménu zhotoviteli pisemné oznami dfive, neZ zhotovitel poskytne objednateli
pfiméfenou slevu z ceny za dilo nebo zapoCne s odstranovanim vad anebo nez
objednatel zapo¢ne s odstrafiovanim vad sam nebo tfeti osobou na néklady zhotovitele.

V pfipadé, ze zhotovitel neodstrani pfisluSnou vadu ve lhuté dle odstavce 12.7. Smlouvy
nebo oznami objednateli pfed uplynutim této lhaty, Ze vady neodstrani, maze objednatel
takovou vadu odstranit sdm nebo tfeti osobou, a zhotovitel je povinen zaplatit mu naklady,
které k tomu objednatel Ucelné vynaloZil, pfipadné uplatnit jiny z naroka uvedenych v
odstavci 12.5. Smlouvy vySe.

12.10. Z&ruéni doba se vzdy prodluZuje o dobu, po kterou nelze dilo ¢&i jakoukoli jeho Cast

uzZivat pro vady, za néz zhotovitel odpovida.

12.11. Pro ty casti dila, které byly v dusledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny,

bé&zi zaruéni Ihita opétovné od pocatku ode dne provedeni reklamacni opravy, nejdéle
vSak do doby uplynuti 12 mésicu od uplynuti zaru¢ni doby za celé dilo.

13. Pojist éni

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 10 (deseti) dnii ode dne uzavieni Smlouvy uzavfit na
celou dobu provadéni dila az do fadného predani dila dle ¢l. 10 Smlouvy, pojistnou
smlouvu pokryvajici stavebni objekty, které jsou prfedmétem dila, a to na hodnotu
znovuzfizeni (tzv. nova cena ¢&i reprodukéni hodnota), a to proti poZaru a dalSim Zivelnim
pohromam, proti poSkozeni a zniCeni a sou¢asné provést vinkulaci pojistného plnéni ve
prospéch objednatele s pravem objednatele k pfijeti pojistného plnéni v pfipadé pojistné
udalosti.

Zhotovitel je rovnéZz povinen nejpozdéji do 10 (deseti) dnu ode dne uzavieni Smlouvy
uzavrit pojistnou smlouvu a na celou dobu provadéni dila az do fadného predani dila dle
¢l. 10 Smlouvy udrzovat platné pojisténi odpovédnosti za Skodu zpusobenou zhotovitelem
tfeti osobé s pojistnym plnénim ve vySi nejméné 6 mil. K&, a souasné provést vinkulaci
pojistného pInéni ve prospéch objednatele s pravem objednatele k pfijeti pojistného pInéni
v pfipadé pojistné udalosti.

Doklad o pojisténi a vinkulaci pojistného plnéni dle pfedchozich odstavcl se zhotovitel
zavazuje predloZit objednateli nejpozdéji pied zahajenim provadéni dila.

Zhotovitel je povinen udrzovat platné pojisténi i tehdy, pokud dojde ke zméné v rozsahu a
povaze provadéného dila; v pfipadé zmén provadéného dila je povinen pojistovatele v&as
informovat a pfipadné& zménit rozsah pojisténi tak, aby pojistna smlouva poskytovala po
celou dobu provadéni dila pojistné kryti poZadované touto smlouvou. V pfipadé zmény
pojistné smlouvy v praibéhu provadéni dila je zhotovitel povinen predlozit objednateli
doklad o zméné pojistné smlouvy a o zaplaceni pojistného.
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13.5.

13.6.
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V pfipadé, Ze zhotovitel nesplni svou povinnost uzavfit a udrZovat platné pojisténi v
poZzadovaném rozsahu nebo nepfedlozi objednateli ve stanoveném terminu plné znéni
pojistnych smluv, je objednatel opravnén uzavfit pojistné smlouvy a udrZzovat v platnosti
takoveé pojisténi vlastnim jménem, pfi¢emz je opravnén s tim spojené naklady zapocist na
sjednané plnéni zhotoviteli nebo poZzadovat tyto naklady po zhotoviteli pfimo nebo je
uplatnit z poskytnuté bankovni zaruky.

Pokud zhotovitel porusi svoje povinnosti uvedené v tomto ¢lanku Smlouvy, je objednatel
opravnén odstoupit od Smlouvy.

14. Vlastnické pravo a nebezpe ¢€i Skody

14.1.

14.2.

14.3.

Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel, a to od samého pocéatku. Vlastnictvi k
vécem, které byly zhotovitelem opatfeny k provadéni dila, pfechazi na objednatele
okamzikem jejich zabudovani do dila.

Po dobu provadéni dila nese nebezpeci Skody na pfedmétu dila, jakoZ i na vécech
opatienych k provadéni dila, zhotovitel; tato nebezpeci prechazeji na objednatele po
predani a prevzeti dila.

Zhotovitel se zavazuje provést veSkerd opatfeni k prevenci vzniku Skod podle
pfedchézejiciho odstavce tohoto ¢lanku, zejména zabezpedit ostrahu mista provadéni dila
a plnit dalSi povinnosti, k nimz se pfi provadéni dila zavazal.

15. Odstoupeni od Smlouvy

15.1.

15.2.

15.3.

Jestlize zhotovitel nebude provadét praci v souladu se Smlouvou nebo bude zanedbavat
plnéni svych zavazkl tak zavaznym zpuasobem, Ze to ovlivni provadéni praci, mize
objednatel prostfednictvim oznameni poZadovat na zhotoviteli odstranéni takového
neplnéni nebo zanedbani.

Jestlize zhotovitel nebude plnit v pfiméfené dobé od oznameni objednatele, muize
objednatel po 20 (dvaceti) dnech od zaslani ozndmeni od Smlouvy odstoupit. Po
takovémto ukonCeni musi objednatel spolu se zhotovitelem co mozna nejdfive ovéfit
hodnotu provedenych praci a vSech dluznych ¢astek k terminu odstoupeni a tento dluzny
zavazek si vzdjemné potvrdit.

Objednatel je opravnén, mimo dalSich pfipadd uvedenych ve Smlouvé, pisemné odstoupit
od Smlouvy, pokud zhotovitel:

- nezahdji z divodu leZicich na jeho strané provadéni dila do 15 dnl od terminu zahgjeni
dila sjednaného v této Smlouvé nebo terminu pfedani stavenisté sjednaného v této
Smlouvé, podle toho, ktery termin nastane pozd8ji,

- je v prodleni s jednotlivymi terminy specifikovanymi v ¢lanku 4 této smlouvy po dobu
delSi nez 10 dnu,

- je v prodleni s dokonéenim dila po dobu delSi nez 15 dnf,

- neodstrani v prabé&hu provadéni dila vady zjiSténé objednatelem a uvedené v zapisu z
kontrolniho dne, a to ani v dodate¢né Ih(té stanovené pisemné objednatelem,

- neopravnéneé prerusi provadéni dila po dobu delSi nez 10 dnd,

- pfes pisemné upozornéni objednatele provadi dilo s nedostate¢nou odbornou péci, v
rozporu s projektovou dokumentaci, platnymi technickymi normami, obecné zadvaznymi
pravnimi pfedpisy, pfipadné pokyny objednatele,

- porusi svoje povinnosti sjednané v ¢lanku 12. Smlouvy,

- bude dluznikem, u né&jZz bude v zahajeném insolvenénim fFizeni zjistén Upadek a
rozhodnuto o konkurzu,

- vstoupi do likvidace.
Zhotovitel mdZe od Smlouvy odstoupit v pfipadé, Ze

- objednatel opomene vykonat svou povinnost, a tim zpusobi zhotovitelovu neschopnost
provést smluveny vykon. Odstoupeni je pfipustné teprve tehdy, kdyZz zhotovitel pisemné
navrhl objednateli pfiméfenou Ihitu ke spinéni zavazku a ta nelspésné uplynula,
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- objednatel splatnou platbu neprovede nebo se jinak dostane do prodleni s Ghradou
oproti dohodnutym platebnim podminkdm. Odstoupeni je pfipustné teprve tehdy, kdyz
objednatel neuhradil sjednanou platbu ani po uplynuti Ihaty 30 (tficeti) dn od splatnosti
sjednané platby, pokud nebude dohodnuto jinak.

Kazda ze smluvnich stran je opravnéna pisemné odstoupit od Smlouvy, pokud z davodu
vys8i moci bude zcela a na dobu delSi nez 30 dnd znemoznéno nékteré ze smluvnich
stran plnit své zavazky ze Smlouvy.

Kazda ze smluvnich ma pravo odstoupit od Smlouvy v pfipadé, Ze objednatel nevyzve
pisemné zhotovitele k pfedani stavenisté ve Ihuté 12 mésicl od podepsani Smlouvy.
Odstoupeni od Smlouvy v takovém pfipadé nepodléhd Zadnym sankcim a nevykazuje
Zadné naroky ani zavazky vuci druhé strané.

Ucinky odstoupeni nastavaji dnem doruceni pisemného projevu vile od Smlouvy
odstoupit druhé strané. V pochybnostech se ma za to, Ze ozndmeni bylo doru€eno tfetim
dnem ode dne jeho odeslani na posledni znamou adresu.

16. Smluvni pokuty

16.1.

16.2.

Smluvni strany se dohodly, Ze budou uplatnény opravnénou stranou z titulu neplnéni nize
uvedenych zavazkl ze Smlouvy, tyto smluvni pokuty:

16.2.1. Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele se splnénim sjednaného terminu predani
a prevzeti dila ve vySi 10.000,- K& (Desettisic korun Ceskych) za kazdy i
zapocaty den prodleni, az do data podepsani protokolu o pfedani a prevzeti.

16.2.2. Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s odstranénim vad a nedodélkd ve vysi
5.000,- Ké& (Péttisic korun Eeskych) za kazdou vadu a kazdy den prodleni oproti
IhGté pro jeji odstranéni uvedené v protokolu o predani a prevzeti dila az do dne,
kdy vady a nedodélky budou odstranény.

16.2.3. Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s odstranénim vad zjisténych a
uplatnénych v ramci zaruky ve vysi 5.000,- K& (Péttisic korun Ceskych) za
kazdou vadu a kazdy den prodleni oproti dohodnuté |lhaté k odstranéni uvedené
v dohodé o odstranéni vad aZ do dne, kdy vady a nedodélky budou odstranény.

16.2.4. Smluvni pokuta za prodleni objednatele se zaplacenim dohodnutych plateb ve
sjednané lhuté splatnosti ve vysi 0,02 % z dluzné ¢astky za kazdy i zapocaty den
prodleni.

16.2.5. Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s pfedanim bankovni zaruky dle odst.
7.14. a nésl. této Smlouvy ve vysi 10.000,- K& (Desettisic korun &eskych) za
kazdy i zapocaty den prodleni.

16.2.6. Smluvni pokutu za prodleni zhotovitele s nedodrZzenim terminu vyklizeni
stavenisté dle odst. 4.1.3. této Smlouvy ve vySi 5.000,- K& (Péttisic korun
Ceskych) za kazdy i zapocaty den prodleni.

16.2.7. Nebudou-li na stavenisti dodrZzovany zasady BOZP a bezpecnost bude
opakované poruSovana, mize objednatel udélit zhotoviteli smluvni pokutu az do
vySe 25.000,- K& za kazdé jedno poruSeni, a to i opakované.

16.2.8. Objednatel ma pravo na Uhradu smluvni pokuty ve vySi 10.000,- Ké (Desettisic
korun ¢€eskych) v pfipadé nesplnéni &i poruSeni kazdé jednotlivé povinnosti
zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni odst. 3.3., 6.7., 8.9., 17.8., 17.10. a 17.12.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé vzniku Skody zplsobené poruSenim povinnosti

ze zavazku, na niz je dohodnuta smluvni pokuta, se hradi pouze Skoda presahujici

smluvni pokutu.

17. Jina ujednani

17.1.

Smluvni strany se dohodly, Zze ve smyslu § 1977 OZ pokladaji poruseni smluvnich
povinnosti uvedenych v nasledujicich ¢astech Smlouvy za poru3eni podstatné:

- prodleni objednatele s povinnosti dle odst. 4.3. Smlouvy a odst. 5.1. Smlouvy,
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- prodleni zhotovitele s povinnosti dle odst. 4.1. Smlouvy.
17.2. Kazda ze smluvnich stran ovlivnéna vysSi moci musi bez zpozdéni a ne pozdéji nez 5

(pét) dnl od vyskytu vySSi moci oznamit druhé strané pusobeni a charakteristiku vyssi
moci. Jestlize z davodu vySSi moci bude zhotovitel zpozdén v pInéni svych zavazku dle
Smlouvy, bude mit prdvo na takové prodlouZeni terminu, které by mélo byt za vSech
okolnosti Cestné a pfiméfené. Pokud by plsobeni vySSi moci trvalo ne vice nez 30 dnd,
nebudou zhotoviteli ani objednateli hrazeny Zadné dodate¢né naklady. V opaéném

pfipadé budou tyto vlivy promitnuty dodatkem do smluvnich ujednani.

17.3. Jestlize bude zhotoviteli v disledku vySSi moci definitivné zabranéno plnit tuto Smlouvu
nebo jeji c¢ast, budou objednatel a zhotovitel opravnéni na zakladé vzdjemného
pisemného oznameni ukoncit Smlouvu nebo tu jeji ¢ast, v jejiz realizaci je zhotoviteli
s kone¢nou platnosti zabranéno. V pfipadé ukoncéeni vySe uvedenym zplsobem musi
objednatel zaplatit zhotoviteli pomérnou ¢ast odmény za provedené prace a za polozky
vyrobené pfed datem ukonceni.

17.4. Smluvni strany jsou povinny zachovavat vici tfetim osobam micenlivost o veSkerych
skute¢nostech, o nichZ se dozvédély v souvislosti se Smlouvou, které se tykaji Cinnosti
druhé smluvni strany a smluvni strany se nedohodly na jejich zvefejnéni v této Smlouvé
jinak. Povinnost mi¢enlivosti se nevztahuje na pfipady, kdy jsou smluvni strany povinny
poskytnout informace na zékladé z&kona nebo na vyzvu osoby ktomu z&konem
opravnéné.

17.5. Informace nebo skutecnosti, na které se nevztahuje povinnost mi€enlivosti, obsah
Smlouvy nebo jeji ¢asti mohou smluvni strany sdélit pouze osobam a takovym tfetim
stranam, které je, podle opravnéného nazoru pfislusné smluvni strany, potfebuji znéat, aby
mohly zvaZzit, zhodnotit, ocenit nebo schvalit tuto Smlouvu nebo aby mohly smluvni strany
napomahat s plnénim jejich zavazkd nebo uplathovani prav. Smluvni strany budou
povinny zajistit, aby tyto osoby zachovaly mi€enlivost ohledné sdélenych skute¢nosti a
informaci za podminek dle tohoto ¢lanku.

17.6. Odpovédnost za Skodu se fidi obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy. Hradi se Skoda
skute€nd i usly zisk, a to uvedenim v pfedesly stav nebo v penézich, pfic¢emz pravo volby
ma strana poskozena.

17.7. Zhotovitel bude odpovédny za Skodu, kterou zpusobi objednateli, vzniklou v souvislosti
s pInénim Smlouvy zhotovitelem a jeho subdodavateli.

17.8. Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zdkona €. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve
vefejné spravé a o zméné nékterych zakonu (zakon o finanéni kontrole), ve znéni pozd.
pfedpist, osobou povinnou spolupusobit pfi vykonu finanéni kontroly provadéné
v souvislosti s thradou zboZi a sluzeb z vefejnych vydaji nebo z vefejné finanéni
podpory.

17.9. Smluvni strany jsou povinny uchovavat veSkerou dokumentaci souvisejici s provadénim
Smlouvy V€. UCetnich dokladl po dobu deseti let od zaniku zavazkl vyplyvajicich ze
Smlouvy, minimélné v3ak do konce roku 2025.

17.10. Zhotovitel se déale zavazuje poskytnout na Z&dost objednatele pisemné jakékoli
doplfujici informace souvisejici s realizaci projektu ve Ihaté stanovené objednatelem, a to
po dobu deseti let od zaniku zavazku vyplyvajicich ze Smlouvy, minimalné vSak do konce
roku 2025.

17.11. Zhotovitel se zavazuje nevydavat bez prfedchoziho pisemného souhlasu objednatele
Zzadna stanoviska, komentafe ¢i oznameni pro sdélovaci prostfedky nebo jiné vefejné
distributory a zpracovatele informaci.

17.12. Zhotovitel bere na védomi, ze ve Ih(té dle § 147a odst. 5 zakona €. 137/2006 Sb., o
vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjSich predpisu, je povinen predlozit objednateli
seznam subdodavatel(.

17.13. Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel je povinnym subjektem dle zakona ¢&.
106/1999Sh., o svobodném pfistupu k informacim, a vyslovné souhlasi se zverejnénim
celého znéni smlouvy v€etné vSech jejich zmén a dodatkd, vysi skute€né uhrazené ceny
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za plnéni vefejné zakazky a dalSich nezbytné nutnych dokumentl na profilu zadavatele, a
to v souladu zejména s § 147a zakona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

18. Zavére€na ustanoveni
18.1. Smlouva nabyva platnosti a u¢innosti dnem jejiho podpisu ob&éma smluvnimi stranami.

18.2. Smlouva se Fidi pravnim fadem Ceské republiky. Vztahy mezi stranami se Fidi zakonem &.
89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, pokud Smlouva nestanovi jinak.

18.3. Véci touto Smlouvou neupravené se Fidi VSeobecnymi obchodnimi podminkami mésta
Cesky Krumlov.

18.4. Pokud Smlouva obsahuje odliSna ustanoveni od VSeobecnych obchodnich podminek
meésta Cesky Krumlov, plati ustanoveni Smlouvy.

18.5. Tato Smlouva mize byt ménéna a doplfiovana pouze pisemnymi vzestupné cislovanymi
dodatky ke Smlouvé po Fadném potvrzeni a podepsani zastupct obou smluvnich stran.

18.6. Zhotovitel neni opravnén postoupit jakakoliv prava, povinnosti a zavazky vyplyvajici z této
Smlouvy, v€. postoupeni Smlouvy ve smyslu 88§ 1895 a nasl. obéanského zékoniku, bez
predchoziho pisemného souhlasu objednatele.

18.7. Smlouva je vypracovana v péti stejnopisech s platnosti originalu, z nichZ objednatel obdrzi
tfi podepsana vyhotoveni a zhotovitel obdrzi dvé podepsana vyhotoveni.

18.8. Smluvni strany prohlasuji, Zze tato Smlouva obsahuje Uplnou dohodu smluvnich stran o
jejim obsahu a Ze byla uzaviena na zakladé jejich svobodné a vazné vile, na dikaz
¢ehoz pfipojuji své podpisy.

18.9. Nedilnou souc&asti Smlouvy jsou niZze uvedené pfilohy:

Priloha ¢&. 1 - Nabidkovy rozpocet stavby (viz odst. 6.2. Smlouvy).

Pfiloha ¢&. 2 - Harmonogram stavby (viz odst. 4.7. Smlouvy).
V Ceském Krumlové dne ................... Vo dne .......c.......

Objednatel: Zhotovitel:

Mgr. Dalibor Carda
starosta mésta
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