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1. Charakteristika a celkové uspo řádání staveništ ě 

Předmětem stavby je zřízení nového chodníku na západním okraji městských sadů, 

podél p.č. 1320 a 915/3. V rámci stavby bude zrekultivována stávající vyšlapaná pěšina, 

která se nachází v těsné blízkosti navrženého chodníku..  

Stavební činnost bude probíhat v jedné etapě. Zábor pozemků je dostatečně zřejmý 

z výkresové přílohy C.2. Situace a D.2. Situace POV. 

Staveniště je navrženo v nejnutnějším rozsahu, který je nutný pro provedení stavby. 

 

2. Stanovení obvodu staveništ ě 

Obvod staveniště vymezuje plochy pro výstavbu celé stavby. Zahrnuje plochy trvalého 

záboru stavby, pozemky potřebné pouze na dobu stavby (skládky materiálu a zařízení 

staveniště) a pozemky potřebné pouze krátkodobě  pro provádění úprav inženýrských sítí. 

Obvod staveniště nezahrnuje trvalé skládky a zemník. 

Obvod staveniště bude před zahájením stavby  v terénu vytyčen a stabilizován. 

Hranice obvodu staveniště je potřeba v průběhu výstavby respektovat aby nedošlo ke 

škodám na sousedních pozemcích a jiném cizím majetku. 

 

3. Zásady návrhu za řízení staveništ ě 

 Zařízení staveniště   bude řešeno v rámci plochy staveniště.  

Typ stavebních prací nevyžaduje připojení energií. Výstražné osvětlení staveniště a překopů 

bude zajištěno mobilním napojením z akumulátorů, případně napojením na rozvod veřejného 

osvětlení. Možnost odběru pitné vody v prostoru stavby se v případě požadavku dodavatele 

stavby dohodne s ČEVAK a.s. 

Ornice bude po dobu výstavby uložena na zemník nebo plochu k tomuto účelu určenou 

Městem Český Krumlov. PD uvažuje převoz do 2 km. 

Vytěžená zemina bude odvážena na trvalou skládku dle výběru zhotovitele není 

uvažováno s mezideponiemi pro ni. PD uvažuje vzdálenost od obvodu stavby do 15 km. 

Vybouraná betonová dlažba bude odvážena na trvalou skládku dle výběru zhotovitele. 

PD uvažuje vzdálenost od obvodu stavby do 15 km. 

 

4. Návrh postupu provád ění stavby  

Předpokládaná lhůta výstavby 4 týdnů.  

• Vybourání původních zpevněných ploch 

• Výstavba chodníku 

• Dokončovací práce (ohumusování a osetí vegetačních ploch) 
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5. Objekty, které je nutno uvést samostatn ě do provozu  

Stavba není rozdělena na stavební objekty, do provozu bude uvedena jako jeden celek. 

 

6. Možnosti nakládání s odpady z výstavby  

Stavební odpad vzniklý při stavbě bude likvidován způsobem obvyklým na ostatních 

stavbách. Odpad ze stavby je odpad ostatní a podle možností bude určen k druhotnému 

využití či odvozu na skládky k trvalému uložení (nevhodná zemina, stavební rum – zbytky 

betonových konstrukcí atd.). 

 

7. Přístupy na staveništ ě 

Staveniště je přístupné po stávajících místních komunikacích. Přístup na staveniště je 

patrný ze situace POV. 

Vždy je třeba dbát na čistotu vozovky veřejných komunikací a zvýšené opatrnosti při 

vyjíždění vozidel ze staveniště na veřejné komunikace.  

 

8. Požadavky na ochranu staveništ ě a jeho okolí  

8.1  Ochrana staveništ ě 

Staveniště musí být přehledně označeno a zabráněno vjezdu a vstupu nepovolaných 

osob do něho. Za snížené viditelnosti musí být označení osvětleno. 

 

8. 2 Ochrana okolí staveništ ě 

V případě znečištění komunikací  vozidly stavby musí být zajištěno pravidelné čištění a 

v letním období kropení.  

Trhací práce nejsou ve stavbě předpokládány.  

       Při odvádění povrchových vod nesmí docházet k jejich nadměrnému znečištění 

splaveninami ani ropnými látkami. K tomu je třeba přijmout patřičná opatření (např. 

sedimentační jámy  a pod. ).  

 

9. Zvláštní podmínky pro provád ění stavby  

Před zahájením prací bude provedeno vytyčení všech stávající inženýrských sítí v celém 

rozsahu stavby. Polohy sítí budou označeny a udržovány po celou dobu výstavby. 

Zvýšené bezpečnosti musí být rovněž dbáno při práci v blízkosti inženýrských sítí. 

V případě nutnosti je potřeba správce sítě požádat o vypnutí.  

 

10. Návrh řešení dopravy b ěhem výstavby  

V rámci stavby není potřeba osazovat přechodné dopravní značení. 

 

 Datum: květen 2013                                   Vypracoval: Zaňák Václav 


