

ZMĚNOVÝ LIST Č. 5 – HROMOSVOD KAPLE

Stavební objekt: SO 01

Datum schválení: 9/22

Specifikace změny: §222 odst. 5 – Činnosti neobsažené v rozpočtu

Zdůvodnění změny: Rozhodnutím objednatele bylo dílo rozšířeno o část hromosvodu – podzemní část a svody po měřící svorku. Podrobné vyčíslení viz. rozpočet změnového listu v příloze.

Finanční vyčíslení změny (ceny bez DPH):

MPC	VPC	Celkem
0	77 950,- Kč	77 950,- Kč

Výsledná cena změnového listu: **77 950,- Kč (bez DPH)**

Stanovisko TDS: Změnový list je oprávněný, oceněný v souladu se SOD a TDS doporučuje objednateli jeho schválení

Objednatel:

Zhotovitel:

TDS:

**Tomáš
Baloun**
Digitálně
podepsal Tomáš
Baloun
Datum:
2022.09.10
13:45:43 +02'00'

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/37a
Stavba: Úpravy hřbitova v Českém Krumlově – II. - SO01

KSO:
Místo: Český Krumlov, ul. Hřbitovní

CC-CZ:
Datum: 22. 6. 2022

Zadavatel:
Město Český Krumlov

IČ: 00245836
DIČ:

Zhotovitel:
IRO stavební s.r.o.

IČ: 26072912
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			77 950,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 77 950,00	Výše daně 16 369,50
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			94 319,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Tomáš Baloun
Digitálně podepsal Tomáš Baloun
Datum: 2022.09.10 13:42:00 +02'00'

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2022/37a		
Stavba:	Úpravy hřbitova v Českém Krumlově – II. - SO01		
Místo:	Český Krumlov, ul. Hřbitovní	Datum:	22. 6. 2022
Zadavatel:	Město Český Krumlov	Projektant:	
Zhotovitel:	IRO stavební s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód		Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			77 950,00	94 319,50
Objekt3	Elektro		77 950,00	94 319,50
ZL5V	ZL5 SO01 Vícepráce - Hromosvod hřbitovní kaple		77 950,00	94 319,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úpravy hřbitova v Českém Krumlově – II. - SO01

Objekt:

Objekt3 - Elektro

Soupis:

ZL5V - ZL5 SO01 Vícepráce - Hromosvod hřbitovní kaple

Místo:

Datum: 22. 6. 2022

Zadavatel:

Město Český Krumlov

Projektant:

Zhotovitel:

IRO stavební s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

77 950,000

D PSV

PSV

77 950,000

D 01

Hřbitovní kaple - hromosvod

77 950,000

1	K	Pol1	Páska uvemňovací FeZn 30/4	m	90,00000	350,000	31 500,000
2	K	Pol2	Drát uzem. průměr 10mm Nerez	m	30,00000	560,000	16 800,000
3	K	Pol3	Úhelník ochranný Nerez	ks	5,00000	1 260,000	6 300,000
4	K	Pol4	Držák úhelníku Nerez	ks	10,00000	370,000	3 700,000
5	K	Pol5	Svorka SR03 Nerez	ks	30,00000	270,000	8 100,000
6	K	Pol6	Svorka zkušební SZ NEREZ	ks	5,00000	310,000	1 550,000
7	K	Pol7	Označení svodu	ks	5,00000	50,000	250,000
8	K	Pol8	Podpěra vedení Nerez vč. Hmožniny	ks	15,00000	350,000	5 250,000
9	K	Pol9	Výchozí revize elektro	ks	1,00000	4 500,000	4 500,000