OPERAENI EVROPSKA UNIE Q MINISTERSTVO
I PROSMAM i EVROPSKY FOND PRO REGIONALN{ ROZVO) & =~ | PRO MISTNI
POMOC INVESTICE DO VA$i BUDOUCNOSTI ROZVOJ CR
Zmeénovy list €.ZL 10

Stavba : , Revitalizace aredlu klasterti Cesky Krumlov-oprava a rekonstrukce arealu byvalého klastera
minoritd”

Objednatel: Datum:
Mésto Cesky Krumlov 8.12.2014
namésti Svornosti 1
381 01 Cesky Krumlov
IC: 00245836

Datum:
Zhotovitel: Spole¢nost pro revitalizaci aredlu klasterd Cesky Krumlov, 8.12.2014
VIDOX s.r.0., jako vedouci ¢len
Radni¢ni 133/1
Ceské Budé&jovice-Ceské Budgjovice 1, 370 01
IC: 25160168, DIC: CZ25160168

V souladu s ¢lankem 7. Smlouvy o dilo ze dne 30.4.2014 a na zdkladé Vaseho pokynu Vam timto
pfedkladame k potvrzeni zménovy list s nabidkovym, polozkovym rozpoétem praci, které nebyly
v projektové dokumentaci a vznikly v pribé&hu provadéni praci.

Cast stavby (SO, PS): Objekt M1 a M7 - zmé&na a doplnéni klempitskych prvka

Stavajici stav: pfi provddéni stavebnich byl zjiStén vétsi potfebny rozsah pro lemovani nepfistupnych
konstrukci na priceli kostela M7 a déle potieba zvétseni dimenze okapnich svod( v &sti objektu M1
s ohledem na spad stiech a ¢etnost vydatnych pfivalovych desti

Navrhovany stav: doplnéni lemovani, zvétSeni priméru okapniho svodu

Davod zmény: ochrana konstrukci pfed zatékdnim a destrukce vlivem zatékani

Pfilohy ZL: Polozkovy rozpocet s vykazem vymeér, zapisy z kontrolnich dn(,

Cena praci bez DPH:  13.303,46 K¢

ZL zpracoval: Josef Zalesky Datum: 8.12.2014
Tel: +420 728 645 791
e-mail: josef.zalesky @vidox.cz

Vyjadreni dotcg

Za zhotovitelezw S Za objednatele:

Jan Kandlik iéni 15 Mgr. Dalibor Carda
Datum: 8.12. 20374 01/425Kz Budgjovics Datum: 8.12.2014

Za technicky dozor:
Ing. Katefina Slavikova
Datum: 8.12.2014

Za autorsky dozor:

3§ S ; at
Ing.arch. Tomas Santavy Profekiovy Y
: ni stav
Datum: 10.12.2014  gyo architeltu pozermni siaV

pélehradska
Pfipominky k ZL: bez pfipominek \a:
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