

Změnový list		č. ZL 04
Stavba : „Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov-oprava a rekonstrukce areálu klášterů Český Krumlov“		
Objednatel: Město Český Krumlov náměstí Svornosti 1 381 01 Český Krumlov IČ: 00245836, DIČ: CZ00245836	Datum: 4. 11. 2014	
Zhotovitel: POHL cz, a.s. Nádražní 25 252 63 Roztoky IČ: 25606468, DIČ: CZ25606468	Datum: 4. 11. 2014	
V souladu s článkem 7. Smlouvy o dílo ze dne 30.4.2014 a na základě Vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení změnový list s nabídkovým, položkovým rozpočtem prací, které nebyly v projektové dokumentaci a vznikly v průběhu provádění prací.		
Část stavby (SO, PS): Objekt K1 – Bývalý konvent klarisek		
Stávající stav: Při provádění bouracích a výkopových prací se narazilo na rozsáhlé a ve velké míře i neporušené konstrukce zbývající části původního gotického sklepního systému včetně celé zachovalé místnosti. Na základě doporučení orgánů státní památkové péče bylo rozhodnuto o celoplošném odkryvu sklepů a jejich prezentaci a to i včetně částí, kde v minulosti při stavebních úpravách došlo ke stržení vrcholku klenby a zásypu sklepa s ohledem na skutečnost, že druhotný nepevněný zásyp původních sklepů způsoboval poruchy v konstrukcích podlah i stěn druhotně vestavěných v následujících stavebních fázích a zvýšenou vlhkost místností 1.NP nad zasypanými sklepy.		
Navrhovaný stav: Vyklizení celého komplexu sklepů od stavební suti, zásypů a stržených kcí.		
Důvod změny: Z hlediska památkové péče vyhodnoceno jako velmi cenný nález, který by měl být dle možností prezentován veřejnosti v rámci expozic. Dalším aspektem je i to, že odebrání zásypů a obnovení sklepního systému, přispěje k odvlhčení objektu a lepšímu provětrávání konstrukcí a úpravě založení druhotně vestavěných kcí (komíny apod.).		
Přílohy ZL: Oceněný rozpočet s výkazem výměr, posudek NPÚ, fotodokumentace, zápisy z kontrolních dnů stavby včetně prezenčních listin.		
Cena prací bez DPH:		395.919,14 Kč
ZL zpracoval: Ing. Lukáš Zrna, Ing. Martin Süß e-mail: zrna@pohl.cz , suss@pegisan.cz		Datum: 4. 11. 2014
Vyjádření dotčených:		
Za zhotovitele: Ing. Jan Lapeš Datum: 4. 11. 2014 POHL 252 63 ROZTO Tel.: 233 089 41 IČ: 25606468 DIČ: CZ25606468	Za objednatele: Mgr. Dalibor Carda – starosta města Datum: 4. 11. 2014	
Za technický dozor: Ing. Kateřina Slavíková Datum: 4. 11. 2014	Za autorský dozor: Bc. Václav Jankovský Datum: 4. 11. 2014	
Připomínky k ZL:		

