

<b>Změnový list</b>		<b>č. ZL16</b>
<b>Stavba :</b> „ Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov-oprava a rekonstrukce areálu bývalého kláštera minoritů“		
<b>Objednatel:</b> Město Český Krumlov náměstí Svornosti 1 381 01 Český Krumlov IČ: 00245836	<b>Datum:</b> <b>10. 8. 2015</b>	
<b>Zhotovitel:</b> Společnost pro revitalizaci areálu klášterů Český Krumlov, VIDOX s.r.o., jako vedoucí člen Radniční 133/1 České Budějovice-České Budějovice 1, 370 01 IČ: 25160168, DIČ: CZ25160168	<b>Datum:</b> <b>10. 8. 2015</b>	
V souladu s článkem 7. Smlouvy o dílo ze dne 30.4.2014 a na základě Vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení změnový list s nabídkovým, položkovým rozpočtem prací, které nebyly v projektové dokumentaci a vznikly v průběhu provádění prací.		
<b>Část stavby (SO, PS):</b> Objekt M7 – Klášterní kostel – uměleckořemeslné opravy mobiliáře		
<b>Stávající stav:</b> V rámci přípravy prací spojených s obnovou kostela v souladu s původní platnou PD (nové rozvody EI a slaboproudu, opravy oken apod.) bylo nutné sejmut nebo přesunout části mobiliáře během manipulace s mobiliářem bylo zjištěno, že se nachází v mnohem horším stavu, než bylo patrné vizuálně, sochy a obrazy byly umístěné ve výšce i více než 4m, kostelní lavice jsou částečně vestavěné nebo pevně spjaté se stavbou (kruchta, podkruchtí, kůr) nebo rozměrné (hlavní loď), a to zejména z důvodu silného napadení dřevokazným hmyzem. Dalším problémem, který byl zjištěn při demontáži zejména kostelních lavic, je napadení houbou a hnilobou z důvodu vyšší vlhkosti obvodového zdiva po celém obvodu kostela. Pro opravu stavebně poškozených částí interiéru, defektů stavebních i na vybavení kostela, které byly objeveny po demontáži části vybavení (oltáře, sakristijní skříň apod. viz ZL15), byl na základě doporučení SPP zpracován projektantem projekt obnovy interiéru. Stav mobiliáře nebylo možné zjistit bez jeho demontáže a v některých případech nebyl přístupný bez předchozího postavení lešení.		
<b>Navrhovaný stav:</b> Provedení řemeslné opravy mobiliáře kostela dle zpracované PD na návrhů Národního památkového ústavu – územního pracoviště v Českých Budějovicích.		
<b>Důvod změny:</b> Umělecko-řemeslná a restaurátorská odborná oprava cenných historických uměleckořemeslných částí kostela. Tyto prvky jsou nedílnou součástí funkčního celku (liturgického prostoru) klášterního kostela a ve většině jsou i spjaté s konstrukčně se stavbou, bez nichž není objekt chopen plnit svou primární funkci. Ponechání těchto prvků ve stávajícím stavu (napadení dřevokazným hmyzem, houbou a hnilobou) by do budoucna mohlo být ohrožující i pro restaurované části mobiliáře.		

**Přílohy ZL:** Položkový rozpočet s výkazem výměr, projektová dokumentace s fotodokumentací prvků, vyjádření a doporučení státní památkové péče.

**Cena prací bez DPH:**

**2.457.434,22 Kč**

**ZL zpracoval:** Josef Záleský

**Tel:** +420 728 645 791

**e-mail:** josef.zalesky@vidox.cz

**Datum:** 10.8.2015

**Vyjádření dotčených:**

~~Společnost pro revitalizaci~~

**Za zhotovitele:** areálu klášterů Český Krumlov,  
Vidox s.r.o. jako vedoucí člen

Jan Kandlík

Datum: 10.8.2015

Radniční 132/1

370 01 České Budějovice

IČO: 25160168, DIČ: CZ25160168

**Za objednatele:**

Mgr. Dalibor Carda – starosta města

Datum: 10.8.2015

**Za technický dozor:**

Ing. Kateřina Slavíková

Datum: 10.8.2015

**Za autorský dozor:**

Ing.arch. Tomáš Šantavý

Datum: 10.8. 2015

Projektový atelier  
pro architekturu a pozemní stavby s.r.o.  
Bělehradské 100/70, 120 00 Praha 2  
IČ: 45308646

**Připomínky k ZL:** bez připomínek