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ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
TECHNICKÁ  ZPRÁVA 

 
 

 
 

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 
 

1.1 Charakteristika a celkové uspořádání staveniště 
Zájmové území se nachází v zastavěném území místní části Vyšný v severozápadní části 
města Český Krumlov. Stavba této příjezdové cesty bude z větší části realizována na 
pozemcích investora - Města Český Krumlov (pozemky p.č. 660/6 a 660/7), z menší části 
na pozemku soukromého majitele sousedícího v těsné blízkosti čerpací stanice kanalizace 
(ČSK). Příjezdová cesta na ZÚ se napojí na oplocený pozemek ČSK (správce ČEVAK), na 
KÚ se napojí na MK Vyšný – Lazec (vlastník Město Český Krumlov). 
 

1.2 Seznam stavebních objektů 
SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ   (S.O.)                                následný vlastník 
 S.O.101- Příjezdová cesta k ČSK Vyšný ....................................... Město Č.K. 
  
 

1.3 Stanovení obvodu staveniště   
Obvod staveniště je určen hranicemi, oplocením a stávající MK Vyšný - Lazec. 
 

1.4 Přístupy na staveniště 
Přístup na staveniště je umožněn z místní komunikace (MK Vyšný - Lazec). 
 
 

2 VÝZNAMNÉ SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
Při stavbě dojde ke styku, souběhu nebo křížení s následujícími podzemními sítěmi : 
 

Podzemní elektrická vedení do 110 kV včetně……………....................... 1 m od krajního kabelu 
U vodovodních řadů a kanalizačních stok do DN500 mm včetně ……….. 1,5m 

U vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm …………2,5m 
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3 NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA ZDROJE VODY, ELEKTŘINY 
V případě potřeby napojení staveniště na zdroje vody a elektřiny je toto možné z vodovodu 
a sloupů veřejného osvětlení. Vše po dohodě s investorem akce. 
 

4 ÚPRAVY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ 
Pro zamezení vjezdu nepovolaných osob a vozidel budou na místní komunikaci osazeny 
dopravní značky B1. Zhotovitel je povinen po dobu stavby zajistit přístupy (pěší) pro 
majitele nemovitostí. Pro oddělení pěšího provozu od stavby bude použito přenosných 
oplocení, zábradlí, výstražných pásek, atd. 

 
 

5 USPOŘÁDÁNÍ A BEZPEČNOST STAVENIŠTĚ Z HLEDISKA                           
 OCHRANY VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ 

Vstup na staveniště bude kromě zhotovitele zakázán. 
 

6 ŘEŠENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
V této stavbě není uvažováno s žádným zařízením staveniště. Materiál bude navážen přímo 
na potřebné místo na stavbě. Stavební stroje v době mimo pracovní dobu budou odstaveny 
v místech, které odsouhlasí investor akce. Případné mezideponie materiálů budou také 
určeny po dohodě s investorem. Co se týká splaškových vod při výstavbě, zhotovitel 
stavby je povinen zajistit, aby nedocházelo k vypouštění splaškových vod do okolní 
krajiny a musí pro tento případ staveniště vybavit potřebným zařízením (mobilní WC 
apod.). 
 

 

7 POPIS STAVEB ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ VYŽADUJÍCÍCH OHLÁŠENÍ 
V této stavbě nevyžaduje žádné zařízení staveniště ohlášení. 
 
 

8 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 
8.1   Ochranná pásma a další podmínky 

Před zahájením stavebních prací je zhotovitel povinen nechat přesně vytýčit skutečný 
průběh inženýrských sítí. Jedná se o sítě : 

podzemní vedení NN  ..................................................... E – ON 
podzemní plynovodní potrubí STL  ................................. E – ON ČR s.r.o. 
podzemní vodovodní potrubí  .......................................... ČEVAK a.s. 
podzemní kabely veřejného osvětlení  ............................. TS města Č.Krumlov 
podzemní rozvod tepelné energie  ..........................................  CARTHAMUS a.s. 
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Všechny tyto sítě jsou orientačně zakresleny v koordinační situaci stavby. 

 
 

8.2   Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat pravidla BOZP, včetně zákonných 
požadavků, ustanovení norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných v 
době provádění stavby. 
Základní povinností účastníků výstavby v oblasti bezpečnosti práce je povinnost 
dodržovat v plném rozsahu zákona 309/2006 Sb.,kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), 
Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích uveřejněné ve sbírce zákonů ČR pod č.591/2006 a Nařízení vlády č. 
362/2005 Sb.. 

Při realizaci objektů je nutno v plné míře respektovat  Technické kvalitativní podmínky 
staveb pozemních komunikací i státních drah a je nutno dodržovat všechny platné 
směrnice, předpisy a normy ČSN včetně dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně 
zdraví pracujících. Zvláštní důraz se klade na dodržování bezpečnostních předpisů při 
manipulaci s veškerými mechanickými prostředky a při práci v blízkosti zavěšených 
břemen. 
Všichni zaměstnanci musí být prokazatelně školeni z bezpečnostních předpisů a 
souvisejících norem a předpisů.   
Některé základní legislativní předpisy: 

• Směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992, o minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích (osmá 
samostatná směrnice ve smyslu čl.16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) 

• Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce - účinnost od 1.1. 2007 
• Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) - účinnost od 1.1.2007 

• Nařízení vlády č.591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích - účinnost od 1.1.2007 

• Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek odborné 
způsobilosti - účinnost od 1.1.2007 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky - ze dne 15.8.2005 

• Směrnice GŘ ŘSD ČR č. 7/2008 - Aplikace zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - zavedení institutu stavebního 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

• Směrnice GŘ ŘSD ČR č. 4/2007 – Činnost na dálnicích a silnicích za provozu 
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9       PODMÍNKY PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 
 
9.1   Ochrana podpovrchových a podzemních vod 

 V průběhu výstavby nesmí docházet k nadměrnému znečišťování  povrchových vod a 
ohrožování kvality podzemních vod. 

Zhotovitel musí dodržovat zejména ustanovení uvedená ve  vyhlášce MLVH č. 6/1977 
Sb., o ochraně jakosti povrchových a podzemních vod a nařízení vlády ČR č. 171/92 Sb., 
kterým se stanoví ukazatele přípustného znečištění vod. 

V blízkosti vodotečí nesmí být zřízeno zařízení staveniště ani skládky materiálu. 
Zhotovitel je povinen zajistit, aby při výstavbě nedocházelo ke splachům stavebních hmot 
a jiných nečistot do stávajících vodotečí. Zanesení vodoteče těmito splachy negativně 
ovlivňuje vodní faunu a flóru. V potřebných místech staveniště (v případě křížení 
s vodotečí na každé křížení) je nutné vybudovat provizorní zemní nádrže pro zachycení 
splachů ze staveniště. Tyto nádrže budou řešeny jako zemní prohlubně bez opevnění, 
s přepadem do přirozené vodoteče. Užitná velikost nádrží musí být navržena 
individuálně podle velikosti přilehlého staveniště. Tyto objekty budou součástí 
odvodnění staveniště a bude je řešit dodavatel stavebních prací. 

 

9.2    Ochrana životního prostředí 
V období výstavby je nutno dodržovat všechna opatření navržená v projektu stavby tak, 
aby vlivem výstavby nedošlo k překročení limitních ukazatelů kvality životního prostředí. 
 

9.3    Opady a jejich likvidace 
V průběhu výstavby musí zhotovitel dodržovat zejména  ustanovení uvedených zákonů a 
zákonných opatření: 
-  Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
- Vyhláška MŽP ČR a Mzd ČR č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností 
odpadů 
- Vyhláška MŽP ČR č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů, seznam 
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog 
odpadů) 
- Zákon č.311/1991 Sb. o státní správě v odpadovém hospodářství 
- Vyhláška 401/1991 Sb. o programech odpadového hospodářství 
- Nařízení vlády č.521/1991 Sb. o vedení evidence odpadů 
- Nařízení vlády č.513/1992 Sb. nařízení vlády o podrobnostech nakládání s odpady 
Zhotovitel je povinen řídit se vyhláškou MLVH č. 6/1977 Sb. o ochraně jakosti 
povrchových a podzemních vod a nařízení vlády ČR č. 171/1992 Sb., kterým se stanoví 
ukazatele přípustného znečištění vod. 
  

Přehled a druhy vzniklých odpadů (přebyteční zeminy – viz tabulka zemních prací – 
A.Průvodní zpráva). Skládka přebytečné zeminy bude určena ve spolupráci 
zhotovitele a investora. Skládka pro nevhodnou zeminu a materiály bude určena 
zhotovitelem. 
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10     ORIENTAČNÍ LHŮTY VÝSTAVBY 
 
Termín zahájení stavby v současné době není znám. Záleží na finančních možnostech          
investora. Stavba bude realizována jako celek. 
Dobu výstavby „Příjezdová cesta k ČSK Vyšný“ lze odhadnout v délce max. 2 týdny. 

 
 

11     ZÁVĚR 
 
Zhotovitel stavby bude spolupracovat s investorem akce, tj. se zástupci města Český 
Krumlov. 
 

 
 
 
 
 

 
V Českých Budějovicích, leden 2014                                                     Michal Šlinc 
 
 


