
Akce: RP Restaurování nástěnných maleb

Objekt: ZL1 Změna provádění prací - Etapa III. - klenby ambitu

Rozpočet: 01 Změna provádění prací - Etapa III. - klenby ambitu

Objednatel: Město Český Krumlov IČ: 00245836

náměstí Svornosti 1 DIČ: CZ00245836

38101 Český Krumlov-Vnitřní Město

Zhotovitel: IČ: 66441277

DIČ: CZ6410146501

250 64

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne 3.6.2015

Za objednatele

Měšice okr.Praha - východ

Položkový rozpočet 

0,00

0,00

0,00

63 750,00

Peter Stirber, akad. mal.

Celkem

Spojovací 138/3

Za zhotovitele

63 750,00

0,00

63 750,00

63 750,00

0,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

799-1 PSV 63 750,00 100

Cena celkem 63 750,00 100

Restaurátorské práce
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